



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

**Obchodní podmínky
na provedení stavby s názvem:
„Odkanalizování Lhoty“**

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
Zapsaná: v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
Sídlo: Plzeň 2 – Doudlevice, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva a [redacted]
[redacted] členem představenstva
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Společnost Odkanalizování Lhoty

na základě společenské smlouvy ze dne 26. 6. 2018
sídlem STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

STAVMONTA spol. s r.o. (správce společnosti)

IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
Zapsaná: v OR u KS v Plzni oddíl C, vložka 1085
Sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
Zastoupená: [redacted] jednatel společnosti
[redacted] prokurista
E-mail: stavmonta@stavmonta.cz
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

PORR a.s. (člen/společník společnosti)

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zapsaná: v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 1006
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupená: [redacted] člen představenstva
[redacted] člen představenstva
[redacted] člen představenstva
[redacted] člen představenstva
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
[redacted] prokurista
*(dle zápisu v obchodním rejstříku – vždy 2 členové představenstva společně
nebo 2 prokuristé společně)*

E-mail: porras@porr.cz
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]



na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 2 na stavební práce
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2018,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018
(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. Čl. 4.4.2.2. písm. b) Smlouvy

1.1. Na základě Žádosti správce společnosti ze dne 23. 10. 2019 – „*Žádost o přesunutí uzlového bodu č. 2 – Odkanalizování Lhoty*“ (dále jen „*Žádost*“) se smluvní strany dohodly, že finální povrchové úpravy komunikací v délce alespoň 1900 m z celkové délky budou dokončeny do 90 týdnů ode dne termínu zahájení provádění díla, tj. od 27. 9. 2018. Pro úplnost smluvní strany uvádějí, že finální povrchové úpravy komunikací uzlového bod č. 2 budou prováděny souběžně s finálními povrchovými úpravami komunikací uzlového bodu č. 3 dle čl. 4.4.2.3. písm. b) Smlouvy.

1.2. Důvodem pro výše uvedené jsou:

- a) požadavek správce komunikace na provedení oprav povrchů;
- b) nezbytnost provedení předmětných finálních úprav komunikací v jarních měsících za úplné uzavírky komunikace.

2. Čl. 5.1.1. Smlouvy

2.1. V průběhu realizace Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:

- a) SO 04.9 - prodloužení stoky F (vícepráce);
- b) SO 04.10 - prodloužení odboček stoky F (vícepráce);
jejichž bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1 ze dne 7. 11. 2019;
- c) SO 08.1 - Stoka B - úsek ŠB1 – ŠB 2 (vícepráce a méněpráce);
- d) SO 13.1 – Úpravy povrchu nad rýhou - úsek ŠB1 – ŠB 2 (vícepráce a méněpráce);
jejichž bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 2 ze dne 7. 11. 2019.

2.2. Celková cena víceprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku 1.327.394,22 Kč bez DPH.

2.3. Celková cena méněprací uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku činí částku 431.944,42 Kč bez DPH.

2.3. Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 2.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku 895.449,80 Kč bez DPH.

2.4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:



„Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Odkanalizování Lhoty“.

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 156.208.620,92,-Kč (slovy: sto padesát šest milionů dvě stě osm tisíc šest set dvacet korun českých a devadesát dva haléřů). Daň z přidané hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 32. 803.810,39,-Kč (slovy: třicet dva milionů osm set tři tisíce osm set deset korun českých a čtyřicet haléřů). Součet ceny za Dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 189.012.431,31,-Kč (slovy: sto osmdesát devět milionů dvanáct tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a třicet dva haléřů).“

2.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5.4. Smlouvy.

II.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Plzeň, dne: 18 -11- 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

člen představenstva

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne: 18 -11- 2019

Společnost Odkanalizování Lhoty
Správce společnosti: STAVMONTA spol. s.r.o.

STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

