

DODATEK č. 3

č.j.: KRPL-122571-13/ČJ-2018-1800VZ

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-122571-4/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný,
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 974 461 361
E-mail: krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Aleš Janoušek

se sídlem:  Liberec 
IČ: 46741054
DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku:**„KŘP Lbk Bedřichov – oprava střechy“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který dochází k úpravě předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek z důvodu změn (vícepráci), které vznikly při realizaci díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3 se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce), jejichž potřeba vznikla během realizace díla.

Předmětem změny (vícepráci) je:

- a) demontáž a montáž dodaných podhledových prken, vč. jejich nátěru v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- b) výměna bednění střešní konstrukce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Potřeba uvedených změn vznikla během provádění prací, po rozkrytí stávající střešní krytiny.

IV. v článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	402.858,30 Kč
DPH 21%:	84.600,24 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	487.458,54 Kč

slovy: čtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistapadesátosmkorunčeských 54/100

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	414.746,20 Kč
DPH 21%:	87.096,70 Kč
Celková cena včetně DPH 21%:	501.842,90 Kč

slovy: pětsetjedentisícosmsetčtyřicetdvěkorunyčeské 90/100

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce.

V Liberci dne: 19 -11- 2019


objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

zhotovitel:

Ing. Aleš Janoušek



ODBYTOVÝ ROZPOČET OBJEKTU

Dodavatel: GENOS -

Investor: KŘP Liberec

Objekt : Služebna Bedřichov

REKAPITULACE OBJEKTU

KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ A POKRÝVAČSKÉ CELKEM	11 887,90
CENA CELKEM ZA OBJEKT bez DPH	11 887,90 Kč
DPH 21,0%	2 496,46 Kč
CENA CELKEM ZA OBJEKT s DPH	14 384,40 Kč

polož	popis položky	m.j.	množství	jednotka cena	náklady celkem
	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ A POKRÝVAČSKÉ-VÍCEPRÁCE				
1	demontáž podhledových prken	m2	11,00	65,00	715,00
2	D podhledových podlah. prken tl.24mmPD	m2	11,00	320,00	3520,00
3	Nátěr podhledových prken 2+1	m2	33,00	80,00	2640,00
4	Montáž podhledových prken	m2	11,00	220,00	2420,00
5	Výměna bednění	m2	6,00	320,00	1920,00
6	přesun hmot a doprava	%	6,00	112,15	672,90
	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ A POKRÝVAČSKÉ CELKEM				11 887,90