

Povodí Ohře, státní podnik podnikové ředitelství			49
Došlo:	12. 11. 2019		
Pořadové číslo:	52426		
Počet listů:	Počet příloh listů: svazků:	Cus:	

DODATEK č. 8 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1153/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2550-3592/13

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“ projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce pro výkon technického
dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném M

zhotovitele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny
v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013.

Dodatkem č. 8 se mění a doplňuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Geodetické zaměření	beze změny
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu	beze změny
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):	do 31.05.2019
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 28.06.2019

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Nové znění:


Geodetické zaměření	beze změny
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu	beze změny
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):	do 29.11.2019
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 20.12.2019

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 01 -11- 2019



V Praze dne

11 11 2019

