

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Regenerace sídliště Špičák - parkoviště ul. Vladimírská

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-336 374,11	-70 638,56	-407 012,67	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce celkem	-336 374,11	-70 638,56	-407 012,67	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	382 151,90	80 251,90	462 403,80	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	519 669,02	109 130,49	628 799,51	
Vícepráce celkem	901 820,92	189 382,39	1 091 203,31	
	565 446,81			
<u>Dodatek č. 2</u>				
Vyhrazená změna díla - §100, odst. 1 ZZVZ	-143 972,00	-30 234,12	-174 206,12	
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-270 975,07	-56 904,76	-327 879,83	
Méněpráce celkem	-414 947,07	-87 138,88	-502 085,95	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	270 500,40	56 805,08	327 305,48	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce celkem	270 500,40	56 805,08	327 305,48	
	-144 446,67			
<u>Celková cena díla:</u>				
Původní cena díla dle SoD	17 890 000,00	3 756 900,00	21 646 900,00	
Cena díla dle Dodatku č.1	18 455 446,81	3 875 643,83	22 331 090,64	
Cena díla dle Dodatku č.2	18 311 000,14	3 845 310,03	22 156 310,17	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	565 446,81	118 743,83	684 190,64	
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	-144 446,67	-30 333,80	-174 780,47	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:</u>				
Změna dle §100, odst. 1 ZZVZ	143 972,00	30 234,12	174 206,12	0,80%
Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	1 260 001,48	264 600,31	1 524 601,79	7,04%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	519 669,02	109 130,49	628 799,51	2,90%
Celková změna ceny díla	421 000,14	88 410,03	509 410,17	2,28%