

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 10. 2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

1. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen: Mgr. Petrem Solichem
IČ: 13644301
DIČ: CZ13644301
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s .
Číslo účtu: 28437-781/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupen: Ing. Jan Bazgier – předseda představenstva
IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 13403781/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2016 (dále jen "smlouva") následovně:

I.
Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dodatečných požadavků investora vycházející z reálného stavu zjištěného během stavebních prací se Smlouva o dílo stavby „Rekonstrukce části chodníků a zpevněných ploch“ ze dne 3. 10. 2016 doplňuje o méněpráce dle dodatečných rozpočtů zhotovitele, které jsou platnou přílohou tohoto dodatku k předmětné smlouvě o dílo.

II.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu podle článku I. tohoto dodatku se **mění**:

Cena dle SoD	xxxxxxx,xx
dodatek č.1	-xxxxx,xx
cena včetně dodatku č.1	-xxxxxxx,xx

III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Frýdku-Místku dne ...14.11.2016.....

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele