



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem			Datum: 29.07.2019	
Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Prahy, umyvadlo, odvětrání, kontrolní dvířka.					
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž doplňkových prvků souvisejících s výměnou oken, podlah a opravou fasády.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: dodatečná potřeba, která nebyla zahrnutá do rozpočtu					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty :

Příloha: změnový rozpočet



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 45

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 29.07.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Prahy, umyvadlo, odvětrání, kontrolní dvířka.

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka a montáž doplňkových prvků souvisejících s výměnou oken, podlah a opravou fasády.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

16 563,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

16 563,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):