

## DODATEK č. 1

k objednávce – č. 05PT-000941

na provedení inženýrské činnosti pro přeložky stavebních objektů elektro (vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů, kompletní majetkové vypořádání s vlastníky pozemků včetně vyvlastňovacího řízení)

**„R4 Lety – Čimelice, inženýrská činnost pro stavební objekty elektro“**

### Smluvní strany

Objednatel	:	<b>Ředitelství silnic a dálnic ČR</b>
Se sídlem	:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
Zastoupená	:	██████████ pověřeným řízením Správy Plzeň
IČ	:	65993390
DIČ	:	CZ65993390
Bankovní spojení	:	████████████████████
Zhotovitel	:	<b>ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o.</b>
Se sídlem	:	Katovická 175, 386 01 Strakonice
Zapsaná v obchodním rejstříku	:	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8455
Zastoupená	:	██████████
IČ	:	25185969
DIČ	:	CZ 25185969
Bankovní spojení	:	████████████████████

uzavírají tento **dodatek č. 1 k objednávce**, kterým se uvedená objednávka doplňuje a mění následovně :

S účinností od 1.3.2016 je tato zakázka v kompetenci ŘSD ČR, Správy Plzeň, Hřímálého 37, Plzeň.

### Termín plnění

Původní termín plnění **31.3.2016** se mění na **30.9.2016**.

*Důvod změny termínu:* Nedokončené dědické řízení po panu ██████████

Ostatní podmínky objednávky při zachování stejného rozsahu práv a povinností se nemění.

Tento dodatek č. 1 k objednávce se vystavuje ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno podepsané vyhotovení a zhotovitel jedno podepsané vyhotovení,

V Plzni, dne: **29-03-2016**  
Objednatel:

Ve Strakonících, dne **24.3.2016**  
Zhotovitel:

██████████  
pověřen řízením Správy Plzeň

██████████  
jednatel společnosti