

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Uherský Brod -
Újezdec u Luhačovic“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě
pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-2408/2019**

a

„Společnost Uh. Brod – Újezdec“

tvořená:

1/ vedoucím společníkem:

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

IČO: 285 97 460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě ,

spisová značka B 10124

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiřím Dobiášem nebo Richardem Tláskalem, členy
představenstva

2/ společníkem:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Olomouc, Nová Ulice, Albertova 229/21

IČO: 258 69 523

zastoupena: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2019/5211/0090**

I.

Dne 25. 6. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2408/2019 (č. zhotovitele: 2019/5211/0090), (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava traťového úseku Uherský Brod - Újezdec u Luhačovic.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění příloha č. 7 Seznam poddodavatelů, kde místo poddodavatele na svařování Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice, **bude nově** poddodavatel Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová, IČO: 059 38 406. Příloha č. 7 je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení, objednatel dvě (2) vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 18. 11. 2019

V Olomouci dne 19. 11. 2019

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Vedoucí společník

Ing. Jiří Dobiáš
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

.....
Společník

Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z celkové ceny díla
Pirell s.r.o., Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová, IČO 059 38 406	svařování	cca 15%

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 494030

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 08236e67-5ae0-474c-b80f-2d48cde6a1c9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2019 05:56:01



51073e9c-948b-4420-a745-6b2291876d96