

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 172/2019 - Oprava obsazeného bytu č.12, P.Lumumby 10/2329, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Pawlas David**, U Závor 1/592, Havířov
IČ: 730 51 161

Objednávka č. O/2625/2019/OBH ze dne 2.10.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = vybourání a betonáž podlahy v PŘ, záklop SDK deskami na VZT na WC, jádrová omítka 4m² u dveří do KOU, WC, pracovní dřezová deska 100 cm

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav – 25.11.2019

Cena dle objednávky:		220.000,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	7.600,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 227.600,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 15.11.2019