

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2019 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 00637998

Zastoupena PhDr. Zuzanou Číkovou, ředitelkou



(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

SEBAK spol. s r.o.

Spisová značka: u KS v Brně, oddíl C, vl. 14 274

Sídlo: Kudrnova 447/27, 620 00

Zastoupená: Ing. Lubomírem Sedláčkem

e-mail: 

IČ: 60696834

DIČ: CZ60696834



(dále jen **Zhotovitel**)

2.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli tímto dodatkem na úpravě uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je oprava vnitřní ležaté kanalizace bezvýkopovou metodou, následujícím způsobem:

Úprava termínu zhotovení díla: nejpozději do 30.11.2019

Důvod: nepředvídatelné okolnosti ze strany objednatele


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne 31. 10. 2019


V Brně dne 31. 10. 2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele



**Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,
příspěvková organizace
PhDr. Zuzana Číková**



SEBAK spol. s.r.o.