

**REKAPITULACE****Dodatečné práce k vyúčtování - VZ Smilovice - Zabezpečení areálu**

<b>Dodatečná práce</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Poznámka</b>
Úprava kabeláže RP a DR	7 500,00 Kč	9 075,00 Kč	Schváleno a zrealizováno
Otevírání závory z recepce v případě výpadku intercomu	8 710,00 Kč	10 539,10 Kč	Schváleno a zrealizováno
Otevírání závory z recepce v případě požáru (napojení na systém EPS)	4 204,00 Kč	5 086,84 Kč	Schváleno částečně zrealizováno. Makra a program po dohodě odstraněny
Osvětlení těla závory	10 760,00 Kč	13 019,60 Kč	Schváleno a zrealizováno
Instalace UPS ve vrátnici	18 371,00 Kč	22 228,91 Kč	Schváleno
<b>Celkem</b>	<b>49 545,00 Kč</b>	<b>59 949,45 Kč</b>	

**Celkem k objednávce****49 545,00 Kč**

k 17.9.2019

	bez DPH	DPH	celkem s DPH
SOD	1 596 188,80	335 199,65	1 931 388,45
méněpráce (klíma)	1 110,00	233,10	1 343,10
dodatečné práce	49 545,00	10 404,45	59 949,45
<b>Celkem</b>	<b>1 646 843,80</b>	<b>345 837,20</b>	<b>1 992 681,00</b>

<b>hodnota dodatku (vícepráce - méněpráce)</b>	<b>48 435,00</b>	<b>10 171,35</b>	<b>58 606,35</b>
--	------------------	------------------	------------------