



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120 Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

2. JVAgro Morava s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 27768	
Se sídlem:	Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupena:	Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ:	26826411
DIČ:	CZ26826411
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	255362230/0300
Tel:	603 269 305
e-mail:	jvagogromorava@jvagogromorava.cz
Zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Bolcek

Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oken a podlahy v tělocvičně ZŠ Komenského, Odry**“.

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se dle změnového listu upravuje ustanovení článku IV. Cena díla následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
Cena bez DPH	1.452.422,30 Kč
Cena za vícepráce, méněpráce Dodatek č.1	-281.420,60 Kč
Cena celkem bez DPH	1.171.001,70 Kč
DPH 21%	245.910,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.416.912,10 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 05.09.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 26. schůzi dne 07.11.2019 usnesením č. RM/39/26/2019.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

V Odrách dne 20.11.2019

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.11.2019

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Jaroslav Bolcek, jednatel společnosti