

Změnový protokol č.: 35

ze dne: 19. 9. 2019

Stavba: **Stravovací zařízení Gymnázium Bučovice**

Komentář změny: Vícepráce

Odstranění stávajících objektů

Změnový list řeší odstranění zchátralých staticky narušených objektů na pozemku gymnázia, a to staré garáže, dvou dřevěných kůlen a betonového oplocení. Nevyužívané objekty jsou ve stavu na hranici své životnosti a jejich zbourání přispěje k celkové bezpečnosti a komfortu užívání prostorů před novým stravovacím zařízením.

Odpočty:	0,- Kč bez DPH
Přípočty:	+ 196.212,21 Kč bez DPH
Výsledná částka změnového listu:	196.212,21 Kč bez DPH

Přílohy: položkový rozpočet číslo ZL 35 – Odstranění stávajících objektů

V Brně dne: 19. 9. 2019
Zpracoval: ing. Eduard Výmola

Požadavek na změnu schválil:

Dodavatel
Ing. Maroš Mizerák



Technický dozor TDI
Ing. Zdeněk Morong



GP projektant
Ing. Miroslav Čáslava



Podpis a souhlas objednatele:


Ing. Pavel Vyhlídal