

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0110/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19Zak00019

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
 IČ: 00304450
 Kontaktní osoba: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
 Ing. Milada Chudárková, stavební technik správy majetku, investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
 zastoupena:  jednatel
 jednatelka
 zápis v OR: C 123163 vedená u městského soudu v Praze
 IČ: 26849836
 DIČ: CZ26849836
 Bankovní spojení: 
 číslo účtu: 
 kontaktní osoba:  jednatelka

dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA - I. ČÁST - ÚSEK OD AREÁLU KOTRLA PO IRISU“ - PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 03. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0110/2019, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně inženýrské činnosti, až do vydání pravomocných povolení druhého ze tří předvídaných úseků stavby „Cyklostezka Rokytenka – I. část“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Čl. I

1. Vyše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve „smlouvě o dílo“, z důvodu dělení a převodů některých pozemků na jiné majitele a složitých majetkoprávních vztahům, vztahujících se k dotčeným pozemkům, které bude nutné zatížit předmětnou stavbou, se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla. V současné době stále probíhá převod dvou potřebných parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Ředitelství silnic a dálnic ČR, také pokračuje převod pozemků mezi ŘSD ČR a společností IRISA a předmětnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti bude možné uzavřít až s novými vlastníky těchto pozemků.
2. Článek IV. Doba a místo plnění nově zní:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

Dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP), včetně vydaného nepravomocného společného (či jiných) povolení, případně nepravomocných povolení k přeložkám IS a položkových rozpočtů do:

15. 10. 2020

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně pravomocného společného (či jiných) povolení, případně pravomocných povolení k přeložkám IS a slepého soupisu prací, dodávek a služeb pro výběr zhotovitele do:


15. 12. 2020

Čl. II.

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.5.2015 č.j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na ^{25.} zasedání Rady města Vsetín, konané dne 19. 11. 2019, pod číslem usnesení 27/25/RM/2019.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Ve Vsetíně, dne: **19. 11. 2019**

Za objednatele:


město Vsetín
starosta

Ve Vsetíně dne: **15. 11. 2019**

Za zhotovitele:


MSS – projekt s.r.o.
jednatel 