

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č.MěÚO/S/258/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Město Odry**
Sídlo : Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Helis, starosta obce
b) ve věcech technických : Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 120,
: Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku města Odry, tel.: 556 768 121
IČ : 00298221
DIČ : CZ00298221
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 27-176508319/0800
Tel./fax. : +420 556768100
E-mail : helis@odry.cz

1.2

Zhotovitel : **EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.**
Sídlo : Ida 916, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Václav Eis, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Václav Eis, jednatel
: Ing. Roman Schneider, závodní dolu
: Jan Horáček, jednatel, závodní
IČ : 15038246
DIČ : CZ15038246
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu : 288148601/0100
Tel./fax. : +420 499886272
E-mail : erebos@pvtnet.cz

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Z důvodu zhoršených geologických podmínek jsou nutné změny zajištění na štole NS-C ve staničení 40 m (na kříži) a změny zajištění komory BK III. v objektu E 4.1. – Štola Nový svět B – DPS. Dále je nutná úprava rozsahu příbírkových prací ve Větrném komíně – objekt E 4.3. Tyto vyvolané změny vyžadují stanovení nového termínu dokončení díla.

Smlouva se upravuje následovně v článku 3., bodě 3.1:

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do **20.12.2019**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1.

V ostatních ujednáních se smlouva o dílo č.MěÚO/S/258/2018 nemění.

2.

Tento Dodatek č. 2 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Podléhá-li tento dodatek povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.

3.

Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.

5.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Oder na své 25. schůzi konané dne 01.11.2019 usnesením číslo RM/02/25/2019.

V Odrách dne: 04.11.2019

V Odrách dne: 04.11.2019

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:

Ing. Václav Eis, jednatel