

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-143/1073/600/20/2019

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu [REDACTED]

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED] CZ  
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED]  
[REDACTED] – technik

(dále jen „Objednatel“)

## II. Skanska a.s.

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Richterm, manažerem řízení obchodu a Ing. Vladimírem Kutlvašem, oblastním manažerem  
Se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 26271303  
DIČ: CZ 699004845  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických [REDAKCE]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: *Ing. Pavel Martínek*

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
*Ing. Pavel Martínek*

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-143/1073/600/20/2019, na zhotovení díla „Modernizace mostu ev.č. 36826-1 Boršov“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 90 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:  
Za Objednatele:

Pardubice dne:  
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec  
Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Němec  
Datum: 2019.11.19  
10:47:01 +01'00'

---

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Ing. Jaroslav Richter  
Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Richter  
Datum: 2019.11.19  
14:39:28 +01'00'

---

**Ing. Jaroslav Richter, Ing. Vladimír Kutlvašr**  
manažer řízení obchodu, oblastní manažer  
Skanska a.s.

Ing. Vladimír Kutlvašr  
Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Kutlvašr  
Datum: 2019.11.19  
13:19:40 +01'00'