

1. 9. 11. 2019

## Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dohoda“)

### Smluvní strany:

#### **Česká zemědělská univerzita v Praze**

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „příjemce“) na straně jedné

a

#### **COMPUTER HELP, spol. s r.o.**

sídlem: Blanická 553/16, 120 00, Praha 2  
zastoupený: Petrem Novákem, jednatelem  
IČO: 49617320  
DIČ: CZ49617320  
bank. spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2  
číslo účtu: 98503051/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku MS v Praze pod spisovou značkou C 21410  
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně též jen jako „smluvní strana“)

### Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2019 „Smlouvu o dílo“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je vývoj zakázkového software Evidence projektů (dále jen „software“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.
2. Dále se konstatuje, že poskytovatel příjemci poskytl plnění na základě objednávky č. OBJ/9924/0009/19 ze dne 18. 3. 2019, a to zpracování analýzy a prototypu aplikace Evidence projektu (dále také jen „objednávka“).
3. Smluvní strany se smlouvou dohodly na ceně díla v celkové výši 288 000 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění dle smlouvy navazuje, ale není shodný s předmětem plnění dle objednávky.
5. Smluvní strany dále shodně uvádí, že vzhledem k rozšíření předmětu plnění (vícepráce) oproti původní smlouvě, ke kterému došlo v průběhu plnění na základě požadavku příjemce, vyvstala nutnost k prodloužení termínu dokončení díla, a to do 22. 11. 2019. V období od 31. 7. 2019 do 22. 11. 2019 se tedy poskytovatel neocitl, vzhledem k uvedenému, v prodlení s dokončením a předáním díla dle smlouvy.
6. Dále se konstatuje, že s ohledem na požadavek příjemce na realizaci víceprací došlo také ke zvýšení celkové ceny díla a to o cenu těchto víceprací, která činí částku 94 200 Kč bez DPH.
7. Celková cena díla tedy činí dle odst. 6 a 8 tohoto článku částku ve výši **382 200 Kč bez DPH**.
8. Cena díla bude příjemcem uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude akceptační protokol o řádném provedení a předání díla dle smlouvy a akceptační protokol o řádném provedení a předání činností odpovídajících vícepracím. V ostatním se použijí platební podmínky dle čl. VI smlouvy.

Čl. II.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění Dohody tak, aby tato Dohoda mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlas s uveřejněním plného znění této Dohody včetně přílohy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda se řídí ustanoveními občanského zákoníku a případně dalšími souvisejícími právními předpisy.
4. Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a příjemce dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto Dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne .....1.5.-11.- 2019

V Praze dne .....12.11. 2019



.....  
Ing. Karel Půbal, Ph.D.  
kvestor

.....  
Petr Novák  
jednatel