

DODATEK č. 2

(uzavřený podle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek)

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

na realizaci stavby

„Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí – 1. etapa“

uzavřené dne 21.6.2019 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725441/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**
Zastoupený : Marek Volák, předsedou představenstva
Sídlo : Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČ : 057 58 734
DIČ : CZ05758734
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu : 500023962/0800
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Plzni – oddíl B vložka 1969
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21.6.2019, ve znění :

II.

Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovými listy č.
1 a č. 2, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIII. odst.13.1 se obsah
smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD vč. dodatku č. 1 (bez DPH)	11 071.830,47 Kč
Celková cena víceprací (bez DPH)	671.435,69 Kč
Celková cena méněprací (bez DPH)	- 691.682,65 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	11 051.583,51 Kč
DPH 21%	2 320.832,54 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	13 372.416,05 Kč

slovy : třináctmilionůdvěstěpadesátosmtisícpětsetosmdesátšest korun českých, jedenáct haléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Nad rámec uvedeného v Zadávací dokumentaci platí, že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zpracování předmětu stavebního díla včetně nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, včetně úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři stejnopisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1
Příloha č. 2 – změnový list č. 2

V..... dne

V Tušimicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta

Marek Volák, předseda představenstva