



MHMPXPCRGGB

Stejnopis č.: 1

Kontrolní číslo: P18V00144788

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. PRK/22/03/000409/2018

uzavřené dne 17.9.2018

**Stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad
Královskou oborou**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „příkazce“)

a

VIS, a.s.

se sídlem: 147 00 Praha 4, Bezová 1658/1

IČO: 60192712

DIČ: CZ60192712, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2257

zastoupená: Ing. Petrem Kalabísem, předsedou představenstva VIS, a.s

bankovní spojení: Komerční banka a.s., 110 01 Praha 1

č.ú.: 68708021/0100

(dále jen „příkazník“)

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Hlavní město Praha a společnost VIS, a.s. uzavřeli dne 17. září 2018 Příkazní smlouvu č. PRK/22/03/000409/2018 na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou za celkovou cenu 875 314,- Kč včetně DPH (dále též jako „**Příkazní smlouva**“).
- (B) V průběhu realizace stavebního objektu SO 9085.01 Výdechový objekt Nad Královskou oborou – umělecko-architektonické řešení, který je součástí stavby č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, došlo k jejímu prodloužení v důsledku nepředvídatelných okolností způsobených dalšími požadavky Městské části Praha 7 a Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s.. Vlivem těchto okolností pak došlo k prodloužení původně předpokládaného termínu realizace a tím i výkonu inženýrských činností příkazníka, a to v návaznosti na dodatek č. 2 se zhotovitelem stavby.
- (C) V návaznosti na prodloužení Lhůty pro dokončení – viz dodatek č. 2 k SoD zhotovitele je třeba upravit Celkovou Cenu za výkon inženýrských činností, a to na základě dopisu MHMP 1986865/2019 ze dne 8.10.2019 zasláního příkazcem ohledně provedení dodatečných prací.

I. Odměna příkazníka a platební podmínky

1.1. Článek III., odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Celková cena za služby poskytnuté příkazníkem se mění následujícím způsobem:

Základní cena dle smlouvy bez DPH	723 400,00 Kč
DPH 21%	151 914,00 Kč
Cena dle smlouvy s DPH	875 314,00 Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	642 960,00 Kč
DPH 21%	135 021,60 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 s DPH	777 981,60 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 366 360,00 Kč
DPH 21%	286 935,60 Kč
Celková cena dle smlouvy a Dodatku č. 1 s DPH	1 653 295,60 Kč

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 32 528 417,41 Kč.

1.2. V Článku III., odst. 2 Smlouvy se mění druhá věta takto:

Odměna bez DPH činí 4,2 % (dle nabídky uchazeče) z předpokládaných investičních nákladů zhotovitele Stavby bez DPH.

2. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy č. PRK/22/03/000409/2018. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselném označení Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.3. Příkazník bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 2.4. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 se ochrana osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se od 25. května 2018 řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení. Bližší informace o ochraně osobních údajů vztahujících se k právům účastníků této smlouvy jsou uvedeny na webovém portálu www.praha.eu.
- 2.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajistí příkazce.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž pět vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení příkazník.
- 2.6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), v platném znění.

- 2.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jeho obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 2.8. Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

V Praze dne 19 -11- 2019

V Praze dne 19 -11- 2019

příkazce



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



příkazník



Ing. Petr Kalabis
předseda představenstva VIS, a.s.

