



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 201900178/OR

číslo smlouvy objednatele: 201900301/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Český Brod
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené:	starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických, tel: [REDACTED]
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zhotovitel:	Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Sídlo zhotovitele	Dr.Janského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen	Petrem Řehořem, jednatelem společnosti
IČO:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení zapsaný:	[REDACTED] OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 19. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „**Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské**“, číslo objednatele 201900178/OR.

III. Doba plnění:

3.1. Předmět díla se bude realizovat v těchto termínech:

Termín dokončení stavebních prací, vč. všech dokladů se z důvodu zpracování geodetického zaměření skutečného stavu a následného finančního dořešení skutečného provedení stavby prodlužuje do **30. 11. 2019**. Vlastní stavební práce pokračují dle harmonogramu.

Zhotovitel na vlastní náklady bude udržovat vozovku sjízdnou po celé období až do doby kompletního dokončení.

XV. Závěrečná ustanovení

15.8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento Dodatek č.1 k SoD uzavírají ze své vůle,

svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

15.9. Dodatek č.1 k SoD, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dodatku č.1 k SoD v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění.

15.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 445/2019 ze dne 30. 10. 2019.

15.11. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

15.12. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 4.11.2019.....

V Černošicích dne 12.11.2019.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. J.
starosta
Český Brod



.....
Petř. Řehoř
jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Řehoř, s.r.o.
číslo 411
Černošice
075543
)

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: EM 445/2019 30.10.2019
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 4.11.2019 Podpis: