

**Dodatek smlouvy číslo .....**

**VZMR: „Rekonstrukce balkonů a zábradlí“**

**Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohodě**

**mezi**

**Objednatel: Domov Seniorů Benešov**

**Sídlo: Villaniho 2130, 256 01 Benešov**

**Zastoupený: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka příspěvkové organizace**

**IČ: 712 29 116**

**DIČ: CZ71229116**

**Bankovní spojení: 328385389/0800**

**dále jen „Objednatel“**

**a**

**Dodavatel: interiersystem s.r.o.**

**zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C,**

**vložka 149384**

**IČO: 28546628**

**DIČ: CZ28546628**

**Sídlo: Střížkovská 50/82, PSČ 180 00, Praha 8, Střížkov**

**Zastoupená ve věcech smluvních: Tomáš Voldřich, jednatel**

**dále jen „Dodavatel“**

## Účel dodatku

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění částí smlouvy o dílo následovně:

článek 3, bod 1) a článek 3, bod 5): Cena za dílo dle článku I. smlouvy je na základě skutečně provedených prací (více a méně prací) navýšena o 304 413,28,- Kč bez DPH oproti SOD.

Celková výše je 3 393 099,97Kč bez DPH

DPH ve výši 15% 508 965,03 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH činí : 3 902 065,00 Kč

Práce byly na žádost objednatele a předem odsouhlaseny a schváleny stavebním dozorem objednatele.

Viz příloha č. 1 – Rekapitulace prací

V Praze dne 18.10.2019

V Benešově dne 22.10.2019

---

Interiersystem s.r.o.

Tomáš Voldřich – jednatel

---

Mgr. Jana Prokešová

ředitel příspěvkové organizace