



LCR1030845

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2019/120
ze dne 16.9.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Richardem Václavíkem /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Bukovina – stavební práce**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Prostějov, se mění rozsah prací. Jedná se o sanaci zemní pláně, na které nebyla naměřena požadovaná únosnost.

Staničení sanace je uvedeno v soupisu rozpočtu, který je přílohou dodatku.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019, byla stanovena cena za vícepráce na **161 291,22,- Kč bez DPH**.


3. Konstatuji, že dle S916/2019/120 ze dne 16.9.2019 je termín plnění stanoven v čl.III na 10.9.-8.11.2019. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 21.10.2019, tudíž se s odkazem na odst.3, čl. III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů, po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku, a to termín pro zahájení prací **21.10.2019**, a termín pro řádné dokončení díla **19.12.2019**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/120 ze dne 16.9.2019.


Příloha: rozpočet

Ve Starém Městě, dne: *S.M. 2019*

V Brně, dne: 13 -11- 2019




Za zhotovitele



Za objednatele

ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18025-14XC-BJ

Stavba: LC Bukovina

KSO:

Místo: k.ú. Konice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

161 291,22


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 291,22	33 871,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

195 162,38



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18025-14XC-BJ

Stavba: LC Bukovina

Místo: k.ú. Konice

Datum: 15. 8. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Brno

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 291,22	195 162,38
18025-14XC-BJ-D1	Dodatek č1. vícepráce	161 291,22	195 162,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Bukovina

Objekt:

18025-14XC-BJ-D1 - Dodatek č1. vícepráce

KSO:

Místo: k.ú. Konice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Brno

Zhotovitel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Materiál			161 291,22
Montáž			0,00
Cena bez DPH			161 291,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 291,22	21,00%	33 871,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		195 162,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Bukovina
 Objekt: 18025-14XC-BJ-D1 - Dodatek č1. vícepráce
 Místo: k.ú. Konice
 Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Brno
 Zhotovitel:

Datum: 15. 8. 2018
 Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 291,22

D HSV Práce a dodávky HSV

161 291,22

D 5 Komunikace pozemní

105 920,00

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 655,000	64,00	0,00	105 920,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ZK 1: staničení: 0,123 km:" 4*90		360,000				
	VV		"ZK 2: staničení: 0,379 km:" 4*60		240,000				
	VV		"ZK 3: staničení: 0,602 km:" 4*40		160,000				
	VV		"ZK 4: staničení: 0,732 km:" 4*40		160,000				
	VV		"ZK 5: staničení: 0,839 km:" 4*75		300,000				
	VV		"ZK 6: staničení: 0,985 km:" 4*90		360,000				
	VV		75		75,000				
	VV		Součet		1 655,000				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 343,20

2	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	1 655,000	33,44	0,00	55 343,20	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.</i>						
	P		<i>Poznámka k položce: V rámci položky je zvednuté stratišé na z 1,1 na 1,5 zdůvodu zakotvení volného konců min. 0,8 m pod konstrukci vozovky.</i>						
	VV		"ZK 1: staničení: 0,123 km:" 4*90		360,000				
	VV		"ZK 2: staničení: 0,379 km:" 4*60		240,000				
	VV		"ZK 3: staničení: 0,602 km:" 4*40		160,000				
	VV		"ZK 4: staničení: 0,732 km:" 4*40		160,000				
	VV		"ZK 5: staničení: 0,839 km:" 4*75		300,000				
	VV		"ZK 6: staničení: 0,985 km:" 4*90		360,000				
	VV		75		75,000				
	VV		Součet		1 655,000				

D 998 Přesun hmot

28,02

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,724	32,00	0,00	23,17	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>						
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,724	6,70	0,00	4,85	CS ÚRS 2019 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>						