

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

společnost: Městská část Praha - Újezd
se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
IČO: 002 41 784
DIČ: CZ00241784
Zastoupená: starostou Václavem Drahorádem

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnost: Etlesse Investment, s.r.o.
se sídlem: Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2
jednající: 
IČO: 275 91 816
DIČ: CZ27591816
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Dne 25.4.2019 uzavřeli Smluvní strany Příkazní smlouvu na zhotovení studie stavby rozšíření ZŠ Formanská (dále jen „Smlouva“);

(B) Smluvní strany mají zájem obsah Smlouvy změnit;

1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.1., Příkazní smlouvy, nově takto:

3.1 Veškeré práce na projektu budou probíhat tak, aby plnění dle čl. 2 této smlouvy bylo provedeno nejpozději do 31.1.2020.

2. V ostatním zůstává Smlouva tímto Dodatkem nedotčena.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 25 -10- 2019

Objednatel:



Václav Drahorád, starosta
MČ Praha-Újezd



V Praze dne 25.10.2019

Zhotovitel:



Ing. Roman Pleskač
Etlesse Investment, s.r.o.
jednatel společnosti