

**Zápis č. 1 k objednávce č. ORO/1025/2019 vystavené dne 28.06.2019 k projektu „Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě –Porubě“.**

**Objednatel:**

Statutární město  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

a

**Dodavatel:**

Ateliér ESO spol. s r.o.  
Karla Hynka Máchy 5203/33  
722 00 Ostrava - Třebovice  
IČ: 47680091  
DIČ: CZ 47680091

se dohodli na změně rozsahu plnění objednávky č. **ORO/1025/2019** vystavené dne 28.06.2019, a to takto:

- Rozsah výkonu se zvýší o projektovou dokumentaci veřejného osvětlení navrhovaného přechodu pro chodce, které nebylo součástí původního zadání. Cena projektové dokumentace „Spojovací chodník podél ulice Bedřicha Nikodéma v Ostravě –Porubě“ se navýšuje o částku 14.000,- Kč + DPH 21%.

**Navýšení o 14.000,- Kč +DPH 21% tj. 16.940,- Kč**


**Celková cena po navýšení 60.600,- Kč + 14.000,- Kč = 74.600,- Kč**

**Celková cena po navýšení vč. DPH 21 % 73.326,- Kč + 16.940,- Kč = 90.266,- Kč**

Důvodem ke změně je ta skutečnost, že rozsah navrhovaných úprav v rámci přípravy projektové dokumentace byl rozšířen požadavkem ze strany dotčeného orgánu státní správy – Policie České republiky - Městského ředitelství policie Ostrava - dopravního inspektorátu.


Objednatel i dodavatel se změnou rozsahu plnění souhlasí.

Za objednatele:



vedoucí odboru  
rozvoje obvodu

Za dodavatele:



Ing. Miloslav Vrána  
jednatel

V Ostravě - Porubě dne 05.11.2019