

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0068/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 32045

*(dále jen **zhotovitel**)*

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta

Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 Kč
bez DPH dle delegace pravomocí)

Petr Findeis, technik odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje



00304450

Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.

Ústí 50, Vsetín 755 01

 jednatel
 jednatel
 jednatel

28561279

CZ28561279



II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 02. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Stavební úpravy dětského hřiště Ohrada u č.p. 1855“ – projektová dokumentace (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že termín ukončení projekčních prací - výkonová fáze B, C, D - se prodlužuje z původního termínu odevzdání díla do 110 dnů od uzavření smlouvy na nový termín do 20. 12. 2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

Ve Vsetíně, dne 20. 11. 2019

Ve Vsetíně, dne 20. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje



Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o.
- jednatel

