

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SOD 111 ze dne 30.8.2019

Objednatel: Městská část Praha – Dubeč
Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 – Dubeč
zastoupeno: Jaroslav Tošil, starosta MČ
IČ: 00240184
DIČ: CZ00240184
Ident. ekonom. subjektu: ČSÚ č.j. 30/2007-71

a

Zhotovitel: Starstav s.r.o.
Sídlo: Netlucká 25, 107 00 Praha 10-Dubeč
zastoupen: Václav Liseč, jednatel
IČ: 63074419
DIČ: CZ63074419
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36132

(spolu dále jen „smluvní strany“)

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku **Půdní vestavba dvou sociálních bytů a zateplení objektu č.p.11-opakované řízení** dne 30. 8. 2019 smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo spočívající ve výstavbě dvou nových bytových jednotek o velikosti 3+KK, to vše dle technické a projektové dokumentace zhotovené společností Design4function s.r.o., se sídlem Ohradní 1443/24b, Praha 4, IČO 28365186 (dále jen „smlouva o dílo“).
Registrační číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896
- 1.2 V souladu s článkem XIII. odst. 13.1 smlouvy o dílo a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

II.

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny díla z důvodu zvýšeného, resp. sníženého objemu prací, který vyplynul ze skrytých skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel objektivně předpokládat (ubourání komínů namísto jejich obezdívky a výměna dalších oken).
- 2.2. Dosavadní znění článku V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:

„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **6 732 195,84,- Kč bez DPH** (slovy: šestmilionůsedmsetřicetdvatisícejednostodevadesát pět,84 korun českých),
tj. 8 119 866,40 Kč včetně DPH

(slovy: osmmilionůjednostodevatenácttisícsmsetšedesátšest,40 korun českých). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy včetně změnového listu č. 1"

2.3. Sjednaná cena vplynula z níže uvedených položek:

Cena sjednaná ve smlouvě:	6 297 353,-- KČ
Snížení:	-68 663,16 KČ
Navýšení:	503 506,00 KČ

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list a položkové rozpočty změn.

III.

- 3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze dne 28.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jaroslav Tošil
Starosta, MČ

Václav Lisec, jednatel