

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.8.2019, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále též „Dodatek“)

**I.  
SMLUVNÍ STRANY****1. Česká republika – Krajský soud v Praze**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5

00215678

není plátce

JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu

**2. HORIZONT – NARE s.r.o.**

se sídlem:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23192

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín

Mgr. Bc. Martinem Poláškem

25867555

CZ25867555

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1**, kterým se mění **Smlouva o dílo ze dne 26. 8. 2019** č. Spr Objednatele 458/2018, č. smlouvy Zhotovitele 1811/C074L419 (dále jen „Smlouva“)

**II.  
ZMĚNY****Článek V. Provedení díla odst. 1. se mění takto:**


- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 90 dnů od podpisu smlouvy. Dobou provedení Díla se rozumí doba od uzavření Smlouvy, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně případného odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně vyhotovit a předat Objednateli návrh rozpočtu skutečně provedených prací, v němž budou specifikovány vícepráce a méněpráce (dále jen „Návrh rozpočtu“). Návrh rozpočtu bude po schválení Objednatelům podkladem pro konečné vyúčtování a uzavření dodatku ke Smlouvě.

**III.  
OBEČNÁ USTANOVENÍ**


- Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
- Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne

6. 11. 2019



JUDr. Ljubomír Drápal  
předseda Krajského soudu v Praze

za zhotovitele  
Mgr. Bc. Martin Polášek, jednatel  
HORIZONT – NARE s.r.o.