



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Kobyli potok v km 0,000-0,725

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 8-2-951/19/HB

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED],

vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

[REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Christos Liolios

IČO: 12669750

DIČ: [REDACTED]

Sídlo: 793 Holčovice 244

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 8-2-951/19/HB, ze dne 26.3.2019.

Dodatkem se mění termín převzetí staveniště a finanční plnění v roce 2019.

II. Doba plnění

2. Termín převzetí staveniště: **13. 09. 2019**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději dne **30. 09. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad

Částka oprávněně vyúčtována zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od převzetí staveniště do 15.11.2019 činit 0,580 mil. Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.


Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku dne: 19. 11. 2019

V Městě Albrechticích dne: 19. 11. 2019



Za objednatele


vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku



majitel firmy