

# DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 001/2016

Uzavřená ve smyslu ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: Domov pro seniory Světlo  
Drhovle 44, Písek 397 01  
IČ: 70869812  
zastoupený : Mgr. Miladou Chylíkovou

2. Zhotovitel: Jaroslav Hadáček  
Sepekov 386, 398 51 Sepekov  
IČ: 12893331  
Osoby zmocněné jednat ve věcech:  
Smluvních a technických: Jaroslav Hadáček – majitel firmy

změna v:

## IV. čas plnění

1. Prodloužení termínu realizace díla z důvodů víceprací do 31. 1. 2017

## V. Cena díla, jeho fakturace a platební podmínky

1. cena díla se zvýší o 21.100,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1

V Písku dne

2.12.2016

V Písku dne

2.12.2016

Domov pro seniory Světlo  
Drhovle 44, 397 01 Písek  
IČO: 708 69 812  
Tel: 382 273 124, 382 789 618

.....  
Objednatel

Jaroslav HADÁČEK  
398 51 Sepekov 386  
IČO 128 93 331  
DIČ CZ6709230825  
mob 602 427 716 I

.....  
zhotovitel

# Krycí list rozpočtu – Příloha č.1

Název stavby:	Domov pro seniory Světló, pobočka Písek	Objednatel:	Domov pro seniory Světló
Druh stavby:	Vicenáklady - Oprava schodišřových podest, koupelen a třilin na řasáde	Projektant:	
Lokalita:	Karla Čapka 2549/7, Budějovické předměsí, 397 01 Písek	Zhotovitel:	Jaroslav Hadáček
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	
		Datum:	
		IČ/DIČ:	708 69 812
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	
		Položek:	2


## Rozpočřové náklady v Kč

A	Základní rozpočřové náklady	B	Doplňřkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 019,98	Práce přeščas	0,00	Zařizení staveniště	0,00
	Montáž	5 080,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzernní vilyy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vilyy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočřtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		0,00				
ZRN celkem		21 100,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	3 165,00	Celkem bez DPH	21 100,00
Základ 15%	21 100,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	24 265,00
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razířko a podpis	Datum, razířko a podpis	Datum, razířko a podpis	

**Jaroslav HADÁČEK**  
 398 51 Šepelkov 386  
 IČO 128 93 331  
 DIČ CZ6709230825  
 mob 602 427 716



## Stavební rozpočet – Příloha č.1

Název stavby:	Domov pro seniory Světló, pobočka Písek	Doba výstavby:	Domov pro seniory Světló
Druh stavby:	Vícenáklady - Oprava schodišťových podestí, koupelen a trhlín na fasádě	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Karla Čapka 2549/7, Budějovické předměstí, 397 01 Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel: Jaroslav Hadáček
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
							<b>16 019,98</b>	<b>5 080,02</b>	<b>21 100,00</b>		<b>0,05</b>
1		622471317RU2	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	66,00	150,00	4 819,98	5 080,02	9 900,00	0,00	0,05
2		900 R01	Nájemné plošiny	kpl	1,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>21 100,00</b>		<b>0,00</b>