

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2019/1448/OI\_ORIP ze dne 7.10.2019**  
**(číslování objednatele)**  
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



**Objednatel: Statutární město Kladno**

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516

se sídlem:

náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený:

Ing. Dan Jiránek, primátor

zastoupený ve věcech smluvních:

Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: SaM spol. s r.o.**.....

IČ: 46349332..... DIČ: CZ46349332.....

se sídlem: Železničářů 1111, 272 01 Kladno

zastoupený: David Moravec - jednatel.....

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

### Článek I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Výměna protipožárních uzávěrů bytů v objektu META Kladno – Hřebečská 2674 – 2680 II.etapa (dále jen „dílo“), se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 10.7.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XII. odst. 3. Smlouvy.

### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. V průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných méněprací a víceprací, které nebylo možné odhadnout při tvorbě výkazu výměr. Z důvodu úmrtí těžce tělesně postiženého nájemníka se nebude realizovat speciální elektro zámeček v bytě č.140 - META. Dále podle aktuálního vyjádření bezpečnostní technika se musí vyměnit 2ks dvoukřídlových dveří do kinosálů (vstup do prostoru kinosálů z chodby a vstup do velkého kinosálu), ale nebude se realizovat 2x zárubeň a 2x dveře jednokřídlové. Pak je třeba vybourat a postavit znovu příčku, která by fungovala jako bezpečnostní prvek mezi chodbou a místností pronajatou společností SIV Kladno s.r.o.

**Celková cena uvedená ve smlouvě se nemění.**

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


**Článek III**  
**Závěrečná ustanovení Dodatku**



1. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
4. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu *Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)* a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele pouze za účelem realizace tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému tímto dodatkem. Podrobné informace na oficiálních webových stránkách [www.mestokladno.cz/gdpr](http://www.mestokladno.cz/gdpr).
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce.

Kladno dne .....2.0.11- 2019

Kladno dne .....19.11.2019



Tomáš Kutil  
statutární náměstek primátora  
Statutární město Kladno  
OBJEDNATEL



David Moravec  
jednatel  
SaM spol. s r.o.  
ZHOTOVITEL

## Změnový list č.1

## Kladno - ul. Hřebečská META - výměna protipožárních uzávěrů II. Etapa

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01 Výměna protipožárních uzávěrů (všechny komponenty EI/EW-30DP3)						
14.		El. ovládání zámku - nerealizované	ks	- 1,0	8 650,00	- 8 650
15.		Dveře protipožární 90cm, odstín buk - nerealizované - nahrazeno dvoukřídlými dveřmi (chodba ke Kinosálům, Velký kinosál)	ks	- 2,0	3 395,00	- 6 790
16.		Zárubeň atip včetně lakování - nerealizované	ks	- 2,0	5 093,00	- 10 186
17.		Práh dřevěný lakovaný - pro jednokřídlé dveře - nerealizované	ks	- 2,0	550,00	- 1 100
18.		Kukátko panoramatické - nerealizované	ks	- 2,0	114,00	- 228
19.		D+M zárubně a dveří vč. montážní protipožární pěny - pro jednokřídlé dveře - nerealizované	ks	- 2,0	2 500,00	- 5 000
20.		Dveře protipožární 124,5cm, odstín buk, asymetrické, EI30DP3, do stávající kovové zárubně	ks	2,0	10 380,00	20 760
21.		Montáž dvoukřídlých dveří	ks	2,0	1 330,00	2 660
22.		Práh dřevěný lakovaný - pro dvoukřídlé dveře	ks	2,0	750,00	1 500
23.		Vybourání a stavba nové příčky síly 150mm YTONGU do prodejny SIV	ks	1,0	6 500,00	6 500
24.		Dodávka a montáž kukátka a požární pásky do falce jednokřídlých dveří do Malého kinosálu	ks	1,0	534,00	534
		Rozdíl				-

