

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Stavební úpravy objektu č.p. 104 Café Herzog, Broumov“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.08.2019 (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov

třída Masarykova 239

550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn:

Adam Žouželka, útvár starosty – investice a rozvoj

tel.: 739 527 540, e-mail: zouzelka@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno:

ELMON spol. s.r.o.

Sídlo:

třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

Zastoupený:

Petrem Moravcem, jednatelem

IČ:

47452161

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Petr Moravec - jednatel

K technickému jednání je oprávněn:

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala upravenému předmětu díla na základě změny vyvolané objednatelem.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se v souladu s jeho účelem upravuje předmět díla v rozsahu přílohy k tomuto dodatku, ve které je obsažena i změna v předmětu díla odpovídající změna ceny díla v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH **339.052,90 Kč**

DPH 21 % **71.201,11 Kč**

Cena celkem včetně DPH **410.254 Kč**

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č.26 dne 04.11.2019.


V Broumově dne

11. 2019


V Broumově dne

05.11.2019

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Ing. Jaroslav Bitnar
starosta města

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Město Broumov, Café Herzog - elektroinstalace

Místo

Broumov

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

19EE1510

Zpracoval

Dušejevský

Dne

15.10.2019

Položek

Rozpočtové náklady Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	Materiál	15 678	8	Práce přesčas	0	13	PPV	3,00%	1 078		
2	celkem	15 678	9	Bez pevné podl.	0	14	Pomocný mat. a přesuny	8,00%	2 874		
3	Montáž	ZT,ÚT	10	Dokumentace skuteč.	1 200	15	Doprava pracovníků		500		
4	celkem	0	11	Revize	1 500	16	Provozní vlivy	0,00%	0		
5	Montáž	EL				17	Ostatní	0,00%	0		
6	celkem	20 245				18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)	35 923	12	DN (ř. 8-11)	2 700	19	NUS (ř. 13-18)		4 452		
20	Subdodávky	0	21	Kompl. činnost	0	22	Sleva - přefakturace na p. Záříše		-15 000		
Zhotovitel			D Celkové náklady								
			23	Součet 7, 12, 19-22		28 075,05					
			24	15%	DPH	0,00					
			25	21%	28 075,05	DPH	5 895,76				
Razítko			Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř.23-25)	33 970,81			
Objednatel											
Razítko			Datum a podpis								

ROZPOČET

Stavba : Město Broumov, Café Herzog - elektroinstalace
 Objekt :
 Objednavatel :
 Zhotovitel :

JKSO :
 EČO :
 Zpracoval :
 Datum : 15.10.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
Stavební práce při elektromontážích							
1			Bourání zdiva a průrazy	kpl	1	8300	8300
Stavební práce při elektromontážích							
HSV Celkem							8300
Práce a dodávky M							
Elektromontáže							
2			Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	25	19	475
3			Montáž trubek plastových ohebných D 40 mm uložených pod omítku	m	7	24	168
4			Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	27	26	702
5			Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO125	kus	5	48	240
6			Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových V68 pro sádkartonové příčky	kus	5	60	300
7			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	30	13	390
8			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4	15	60
9			Montáž přepínačů (polo)zapuštěných 6 střídavých	kus	4	38	152
10			Montáž zásuvek domovních (polo)zapuštěných 2P+PE	kus	22	94,5	2079
11			Montáž zásuvek datových	kus	2	120	240
12			Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	156	12	1872
13			Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	63	18	1134
14			Montáž požární hlásič	ks	2	250	500
15			Montáž LED svítidel stropních	m	10	266	2660
Elektromontáže							10972
Rozvaděč R1							
16			Montáž jističů třípólových nn do 25 A (podružné měření)	kus	1	140	140
17			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A	kus	5	48	240
18			Montáž chráničů třífázových nn do 25 A s krytem	kus	1	140	140
19			Montáž chráničů jednofázových nn do 25 A	kus	1	110	110
20			Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů 25 A	kus	1	57	57
21			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	m	15	14	210
22			Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	m	2	38	76
Rozvaděč R1							973
M Celkem							11945
Celkem							20245

Nabídka materiálu na zakázku

Datum: 15.10.19

ELMON spol s r.o.

	% DPH	Základ	DPH	Celkem
Město Broumov, Café Herzog - elektroinstalace	21	0,00	0,00	0,00
Broumov	15	15 678,47	3 292,48	18 970,95
Materiál	Σ	15 678,47	3 292,48	18 970,95

NÁZEV MATERIÁLU	Množ	MJ	% DPH	CENA / MJ	CELKEM
-----------------	------	----	----------	--------------	--------

A Silnoproud**15 678,47**

elektroměr na podružné měření do 60A	1 ks	15	2 300,00	2 300,00
jistič PL7-B10/1	2 ks	15	106,08	212,16
jistič PL7-B16/1	3 ks	15	91,72	275,15
chránič 16/2	1 ks	15	569,40	569,40
chránič 25/3	1 ks	15	643,50	643,50
lišta propojovací ZV7-10-3P-3TE	2 ks	15	264,78	529,57
podružný materiál	1 kpl	15	650,00	650,00
Trubka LPE 2316	35 m	15	5,98	209,30
Trubka FFK 25	7 m	15	7,67	53,69
krabice pro společnou montáž KP 68 (hloubka 43 mm)	23 ks	15	6,20	142,60
krabice 68 s víčkem	2 ks	15	5,20	10,40
krabice 97	2 ks	15	28,00	56,00
krabice 125	3 ks	15	88,40	265,20
krabice sádrokarton KUL68	5 ks	15	20,80	104,00
CYKY J3x1,5 (3Cx1,5)	135 m	15	10,62	1 433,84
CYKY O3x1,5 (3Ax1,5)	52 m	15	10,62	552,29
CYKY J3x2,5	85 m	15	17,45	1 482,91
svorka Wago 3x1-2.5	24 ks	15	2,39	57,41
sádra stavební	0,3 q	15	507,00	152,10
vypínač bílý č.6 komplet TANGO	4 ks	15	125,32	501,28
zásuvka data TANGO komplet	2 ks	15	390,00	780,00
jednozásuvka bílá TANGO	22 ks	15	96,59	2 124,98
jednorámeček TANGO	18 ks	15	22,10	397,80
dvojrámeček TANGO	2 ks	15	33,80	67,60
trojrámeček TANGO	1 ks	15	49,40	49,40
pětirámeček TANGO	1 ks	15	81,90	81,90
svítidlo pro společenské prostory IP20, s LED zdrojem E2	0 ks	15	1 190,03	0,00
požární hlásič kombi kouř/teplota	2 ks	15	988,00	1 976,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0108-49

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a stěny

KSO:
Místo: Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

CC-CZ:
Datum: 26.9.2019

Zadavatel:
Město Broumov

IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Zhotovitel:
ELMON spol. s r.o.

IČ: 47452161
DIČ: CZ47452161

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:
Petr Runkas

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			112 128,01
DPH základní snižena	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	112 128,01	23 546,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			135 674,89



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0108-49

Stavba: Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a stěny

Místo: Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel: Petr Runkas

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

112 128,01 135 674,89

01	Stavební práce	112 128,01	135 674,89	STA
01	Úprava stěn - vyrovnání	30 560,30	36 977,96	Soupis
02	Výměna podlahového souvrství	81 567,71	98 696,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

01 - Úprava stěn - vyrovnání

KSO:

Místo: Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

CC-CZ:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Město Broumov

IČ:

00272523

DIČ:

CZ00272523

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

IČ:

47452161

DIČ:

CZ47452161

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Runkas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 560,30
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 560,30	21,00%	6 417,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 977,96
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

01 - Úprava stěn - vyrovnání

Místo:

Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petr Runkas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 560,30

HSV - Práce a dodávky HSV

29 527,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 346,28

998 - Přesun hmot

180,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 033,06

VRN3 - Zařízení staveniště

1 033,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

01 - Úprava stěn - vyrovnání

Místo: Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

Datum: 26.09.2019

Zadavatel: Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel: ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel: Petr Runkas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 560,30

D HSV Práce a dodávky HSV 29 527,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 346,28

1	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	52,922	238,00	12 595,44
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W (4,73+4,84)/2*(11,12+11,00)/2 52,922

W Součet 52,922

2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	106,018	158,00	16 750,84
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W (11,12+4,84+11,00)*3,95 106,492

W -1,44*2,84 -4,090

W 3,29*(0,60+1,00+1,00) 8,554

W (0,15+0,15)*3,95 1,185

W plocha místnosti

W -(0,15+1,25+0,15)*3,95 -6,123

W dozdivka pilíře elektro - původní rozpočet

W Součet 106,018

D 998 Přesun hmot 180,96

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov výšky do 6 m	t	0,696	260,00	180,96
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 033,06

D VRN3 Zařízení staveniště 1 033,06

4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	344,352	3,00	1 033,06
---	---	-----------	---------------------	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

02 - Výměna podlahového souvrství

KSO:

Místo: Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

CC-CZ:

Datum: 26.09.2019

Zadavatel:

Město Broumov

IČ:

00272523

DIČ:

CZ00272523

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

IČ:

47452161

DIČ:

CZ47452161

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Runkas

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 567,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 567,71	21,00%	17 129,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 696,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

02 - Výměna podlahového souvrství

Místo:

Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petr Runkas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

81 567,71

HSV - Práce a dodávky HSV

55 806,75

1 - Zemní práce

18 683,62

2 - Zakládání

8 985,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 037,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 095,71

997 - Přesun sutě

3 243,78

998 - Přesun hmot

3 760,64

PSV - Práce a dodávky PSV

23 752,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 629,13

713 - Izolace tepelné

11 123,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 008,55

VRN3 - Zařízení staveniště

2 008,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu čp. 104 "Cafe Herzog" - práce mimo rozpočet - podlahy a

Objekt:

01 - Stavební práce

Soupis:

02 - Výměna podlahového souvrství

Místo:

Broumov - I.NP - místnost 103 - prodejna

Datum:

26.09.2019

Zadavatel:

Město Broumov

Projektant:

Zhotovitel:

ELMON spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petr Runkas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 567,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 806,75

D 1

Zemní práce

18 683,62

1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,468	758,00	6 418,74
	VV		(0,06+0,08+0,06-0,01-0,03)*52,922		8,468		
	VV		Součet		8,468		

2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,468	152,00	1 287,14
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	8,468	198,20	1 678,36
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,468	262,00	2 218,62
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,468	17,20	145,65
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,242	455,00	6 935,11
	VV		8,468*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		15,242		

D 2

Zakládání

8 985,25

7	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,175	2 830,00	8 985,25
	VV		0,06*52,922		3,175		
	VV		Součet		3,175		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 037,75

8	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,175	3 540,00	11 239,50
	VV		0,06*52,922		3,175		
	VV		Součet		3,175		
9	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	3,175	888,00	2 819,40
10	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,175	270,00	857,25
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,128	32 200,00	4 121,60
	VV		52,922*12,63/6/1000*1,15		0,128		
	VV		Součet		0,128		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 095,71

12	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	52,922	39,60	2 095,71
	VV		(4,73+4,84)/2*(11,12+11,00)/2		52,922		
	VV		Součet		52,922		
13	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	85,00	0,00
	VV		0,00		0,000		
	VV		započteno v původním rozpočtu				
	VV		Součet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				3 243,78
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,381	385,00	916,69
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,381	220,00	523,82
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,763	9,00	492,87
VV			2,381*23 'Přepočtené koeficientem množství		54,763		
17	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	1,786	455,00	812,63
VV			2,381*0,75 'Přepočtené koeficientem množství		1,786		
18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,094	455,00	497,77
VV			4,375*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,094		
D 998			Přesun hmot				3 760,64
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budov výšky do 6 m	t	14,464	260,00	3 760,64
D PSV			Práce a dodávky PSV				23 752,41
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 629,13
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	52,922	9,38	496,41
VV			52,922		52,922		
VV			Součet		52,922		
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	53 300,00	852,80
VV			52,922*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,016		
22	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	52,922	94,30	4 990,54
23	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	60,860	97,20	5 915,59
VV			52,922*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		60,860		
24	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	122,553	3,05	373,79
D 713			Izolace tepelné				11 123,28
25	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	52,922	21,20	1 121,95
26	M	1412555460	Polystyren EPS 100 80 mm (1000×500 mm)	m2	53,980	113,80	6 142,92
VV			52,922*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,980		
27	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	31,690	15,60	494,36
VV			4,73+4,84+11,12+11,00		31,690		
VV			Součet		31,690		
28	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	33,275	26,80	891,77
VV			31,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,275		
29	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	52,922	8,85	468,36
VV			52,922		52,922		
VV			Součet		52,922		
30	M	28616315	fólie krycí PE podlahového topení	m2	58,214	31,10	1 810,46
VV			52,922*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,214		
31	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	109,298	1,77	193,46
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 008,55
D VRN3			Zařízení staveniště				2 008,55
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	669,516	3,00	2 008,55

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST