

Městský úřad Krnov  
Doručeno: 05.11.2019 12:06:03  
KRNOVZ-84876/2019  
listů: 2 přílohy: 0 druh příl.: 0  
doporuč.:  
  
KrnovPr1530v19

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Krnov - rekonstrukce vodovodního řadu DN 100 na ul. Opavská I/57“  
ze dne 28. 8. 2019

### Objednatel:

Název: Město Krnov  
Sídlo: Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil - starosta  
Zástupce ve věcech technických:

### Osobní údaje

Bank. spojení:  
IČO:  
DIČ:

### Zhotovitel:

Název: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
Sídlo: Maxima Gorkého 816/11,794 01 Krnov  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Libor Staněk

Zástupce ve věcech smluvních:

Bank. spojení:  
IČO:  
DIČ:

### Osobní údaje

## II. Doba a místo plnění

Při realizaci díla došlo ke změně u článku číslo II. dokončení termínu stavby:

Zhotovitel požaduje prodloužení termínu stavby **do 28. 11. 2019.**

Přílohou této žádosti je zdůvodnění tohoto požadavku.

**Ostatní ustanovení v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2019 zůstávají beze změn.**

K uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 912/23/RM/2019 ze dne 4.11.2019.....

V Krnově dne: 30. 10. 2019

Objednatel:

20 -11- 2019

Osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města



Zhotovitel:

Krnovská vodovodní a kanalizační s.p.a.

Osobní údaje

Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti