

## POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU Č. 1 SMLOUVY

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

██  
██

ve věcech obchodních:

██  
██

(dále jen „Objednatel“)  
na straně jedné

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
IČO: 25018094  
DIČ: CZ25018094  
zastoupeno: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

██

ve věcech obchodních:

██

(dále jen „Poskytovatel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že:
  - a) mezi nimi byla dne 15.10.2018 uzavřena Smlouva - Objednávka č. 09EU-003444, na základě níž Poskytovatel vykonává služby – skladování a kontrola použitelných svodnic v areálu ŘSD ČR, střediska mostních provizorií Provodín, jejich renovace a vyskladnění, vše v rámci akce: „LK Skladování svodnic“ (dále jen „Smlouva“);
- 2/ Smluvní strany dále potvrzují, že dne 30.9.2019 uzavřely mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla:
  - b) změna lhůty plnění takto: **do 30.11.2019.**
- 3/ Smluvní strany potvrzují, že Smlouva k dnešnímu dni trvá a je také Smluvními stranami plněna.

- 4/ Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

## **II. OBSAH DODATKU SMLOUVY**

- 1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 ve znění, jak vyplývá z článku I. odst. 2 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1/ Toto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 Smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V Liberci, dne 18.11.2019

V České Lípě, dne 18.11.2019

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Jan Wohlmuth  
ředitel Správy Liberec

---

SaM silnice a mosty a.s.  
Ing Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel  
podniku