



**Evropská unie**  
Evropský fond  
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26.2.2019**

**k provedení stavby**

### **„Brána do nitra Země“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatelem:** město **Cheb**  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města

a

**2. zhotovitelem:** **ILIGHTS s.r.o.**

**zapsaným v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka C 167547**

se sídlem: **Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7 - Holešovice**  
IČO: **24705594**  
DIČ: **CZ24705594**  
bankovní spojení: **Fio banka číslo účtu 2400466191/2010**  
zastoupený: **Janem Karafiátem, jednatelem společnosti**

### **Předmět dodatku**

Po vyhodnocení všech zápisů ve stavebním deníku a zápisů z kontrolních dnů bude upravena doba plnění sjednaná dodatkem č. 1 tak, aby byl termín pro dokončení stavebních prací prodloužen pouze o tolik dní, o kolik byly pozastaveny práce týkající se zajištění skalního masivu. Popsané skutečnosti nemají finanční dopad na realizaci zakázky.

S ohledem na výše uvedené dojde k úpravě čl. V. Doba plnění.

### **V. Doba plnění**

Znění odst. 1 tohoto článku ve znění Dodatku č. 1:



**Evropská unie**  
Evropský fond  
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

**Termín předání a převzetí staveniště:** 01.02.2019.

**Termín zahájení stavebních prací:** do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

**Termín pro dokončení stavebních prací:** do 02.12.2019.

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

**Počátek běhu záruční lhůty:** dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

**Místo plnění:** Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

**Termín předání a převzetí staveniště:** 01.02.2019.

**Termín zahájení stavebních prací:** do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SOD.

**Termín pro dokončení stavebních prací:** do 22.11.2019.

**Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 2 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací.

**Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

**Počátek běhu záruční lhůty:** dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

**Místo plnění:** Levý břeh vodní nádrže Skalka, od hráze přehrady Skalka přes areál bývalé plovárny až po vyhlídku Egerwarte v Chebu (viz PD).

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**



**Evropská unie**  
Evropský fond  
pro regionální rozvoj



Cíl EÚS  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014–2020

Projekt: Brána do nitra Země, č. 179

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne .....

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Jan Karafiát, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**