



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVA O DíLO NA ZHOVENÍ STAVBY „II/444 Šternberk – průtah“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

362/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

II.

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529
ud7bzn4

a

2.

Zhotovitel:

sídlo:
IČ (IČO):
DIČ:
bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“

Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/244 Šternberk – průtah

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
Praha 10, 100 00

-

-

Vedoucí účastník společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00

43005560

CZ43005560

Peterem Russeggerem, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1006

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

26177005

CZ26177005

Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva
(dle obchodního rejstříku)

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6556

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 362/19/S/OIVZ uzavřené dne 02.09.2019.

Čl. IV, odst. 1 se z důvodu prací vyvolaných nad rámec díla zjištěných při realizaci zemních prací a víceprací navržených a odsouhlasených objednatelem, mění následovně:

IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD	21 368 372,16 Kč
Cena prací nad rámec SOD	500 958,55 Kč
Cena díla bez DPH dle D1	21 869 330,71 Kč
Cena díla vč DPH dle D1	26 461 890,16 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 362/19/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1: rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 11.11.2019 usnesením č. 881/23

Ve Šternberku dne: 22.11.2019

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Společnost PORR a.s. a COLAS CZ, a.s. – II/444
Šternberk – průtah

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Peter Russegger
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Josef Husar
člen představenstva
PORR a.s.

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Stengl Ph.D.
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.