

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

## **ZDRSNĚNÍ POVRCHU VYBRANÝCH ÚSEKŮ SILNIC II. A III. TŘÍDY V ROCE 2019**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou

ve věcech provozních: 

**a**

### **DODAVATEL**

**Značky Morava, a.s.**

sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO: 258 65 871

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

sp. zn. B 2394

zastoupena 

na základě plné moci ze dne 1. 4. 2019

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 na změně přílohy č. 1 smlouvy – Předpokládaný rozsah a cena díla.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – Předpokládaný rozsah a cena díla.

V Brně dne 21. 11. 2019

V Krnově dne 18. 11. 2019

\_\_\_\_\_  
zástupce objednatele:

\_\_\_\_\_  
zástupce dodavatele

**Ing. Zdeňk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

