

Stavba: „Energetické úspory v budovách FN Brno“



Objekt: Pavilon A – F \_ SLP

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Projektant: LT Projekt a.s.

Změna: D.1.7 Slaboproudé elektroinstalace

P O P I S	Změnu vyvolal:	MMB OPP, investor	
	Popis změny:	SLP	
	Způsob projekčního zpracování:	Zápis do SD, Zpracování do prováděcí dokumentace Vzorkovací protokoly	
C E N A	Vliv změny na náklady stavby:	ANO	
	Ocenění změny předložil:	Ing. Příkryl	ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	2.109,- Kč bez DPH	-195.741,-Kč bez DPH
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 1:	904 205,- Kč bez DPH	
	zvýšení:		
	snížení:	-193 632,- Kč bez DPH	
	nová cena:	710 573,- Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
T E R M Í N	Termín předání PD změny:	průběžně	
	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	NE	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
	SOD:		
	Dod. č.:	č.2	
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha č. 1 – Ocenění změn Příloha č. 2 – Zdůvodnění změn		
	Datum:		

**Položkový soupis prací a dodávek**

příloha č. 1

S:	LTPROJEK FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN
O:	01 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.7 SLABOPROUDE ELEKTROINSTALACE_VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: M SLP 12 Dveřní telefony - interkomy, zvonková tlačítka</b>						<b>2 108,70</b>
59	22026055R1	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	18,00	39,60	712,80
60	22026002R3	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	18,00	58,20	1 047,60
61	22026055R2	trubka MONOFLEX 1425 sv.šedá	m	18,00	7,77	139,86
62	22026002R4	krabice KO 68 1902 vč.víčka	ks	18,00	11,58	208,44
<b>Celkem</b>						<b>2 108,70</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

příloha č. 1

S:	LTPROJEK FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN
O:	01 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BUDOVÁCH FN - Pavilon A, B, C, D, D1, E, F
R:	D.1.7 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE_MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M SLP 01 Prostupy do střechy</b>						<b>-37 113,40</b>
1	220260021	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr.	ks	-14,00000	388,10	-5 433,40
2	220260557	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou, 70 mm	m	-140,00000	77,90	-10 906,00
3	220270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	-140,00000	7,90	-1 106,00
4	460680025	Průraz stropem, průraz zdívem do 50cm	ks	-14,00000	363,00	-5 082,00
5	x01	Utěsnění požárních prostupů proti vlhkosti	ks	-10,00000	1 412,40	-14 124,00
6	KEV0500400	AY 2,5 B	m	-140,00000	3,30	-462,00
<b>Díl: M SLP 02 TV rozvody a antény</b>						<b>-49 279,40</b>
11	220260577	Žlab PVC 40/20 včetně montáže	m	-60,00000	71,30	-4 278,00
12	PC0066700	Kabel koaxiální - montáž včetně ukončení	m	-300,00000	19,80	-5 940,00
13	PC0232510	Kabel koaxiální - dovávka	m	-300,00000	26,40	-7 920,00
15	x06	Montáž anténního stožáru a antén	hod	-8,00000	792,00	-6 336,00
16	x07	Úprava stožáru, konzoly	hod	-8,00000	554,40	-4 435,20
17	x09	ŠP zesilovač noname - dodávka, montáž	ks	-1,00000	6 774,20	-6 774,20
18	x08	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	-1,00000	3 300,00	-3 300,00
19	x10	Oživení systému, měření úrovně signálu	kpl	-1,00000	10 296,00	-10 296,00
<b>Díl: M SLP 03 přeložka SYKFY</b>						<b>-106 919,40</b>
20	220260577	Žlab PVC 40/20 včetně montáže	m	-250,00000	71,30	-17 825,00
21	220280536	Kabel SYKFY 2x2x0,5 montáž	m	-300,00000	6,60	-1 980,00
22	PC0064600	SYKFY [2x2x0,50]	m	-300,00000	19,80	-5 940,00
23	PC0232520	Jednoduchá zásuvka 1xRJ45	ks	-10,00000	323,40	-3 234,00
24	X13	Prověření funkčnosti kabeláže	hod	-16,00000	686,40	-10 982,40
25	X11	Spojování SYKFY do 50x2x0,5, komplet včetně svorkovnice a skříně	ks	-10,00000	3 088,80	-30 888,00
26	X12	Běžný spotřební materiál, krabice, svorkovnice	kpl	-1,00000	3 300,00	-3 300,00
27	220260577	Žlab PVC 70/40 včetně montáže	m	-75,00000	149,20	-11 190,00
28	220280536	Kabel SYKFY 50x2x0,5 montáž	m	-50,00000	19,80	-990,00
29	220280536	Kabel SYKFY 30x2x0,5 montáž	m	-150,00000	19,80	-2 970,00
30	220280536	Kabel SYKFY 10x2x0,5 montáž	m	-50,00000	19,80	-990,00
31	PC0064600	SYKFY [30x2x0,50]	m	-150,00000	67,30	-10 095,00
32	PC0064600	SYKFY [10x2x0,50]	m	-50,00000	23,80	-1 190,00
33	PC0064600	SYKFY [50x2x0,50]	m	-50,00000	106,90	-5 345,00
<b>Díl: M SLP 07 Vytyčení optokabelu</b>						<b>-2 428,80</b>
34	X14	Vytyčení trasy optokabelu po fasádě, zajištění jeho ochrany (organizačním opatřením)	hod	-2,00000	1 214,40	-2 428,80
<b>Celkem</b>						<b>-195 741,00</b>

## **Slaboproudé elektroinstalace**

Z důvodu rekonstrukcí a udržovacích prací, které v areálu FN probíhaly průběžně v době mezi zpracováním PD a zahájením prací zhotovitelem, nebylo nutné provádět větší část předpokládaných prací na SLP.

V Brně dne 29.7.2019

Vypracovala: Ing. Soňa Rudecká