



D o d a t e k č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2019/OBN/1355

uzavřené dne 17. 10. 2019 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renátou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

AG-REAL s.r.o.

se sídlem: Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4

zastoupená: Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti

zapsaná v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24879

IČ: 60198770

DIČ: CZ60198770

bankovní spojení: KB Praha 10

č. účtu:

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 1**, přesná specifikace místa díla **č.p. 629, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 10, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	11 865,85 Kč
Více práce:	7 517,48 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	4 348,38 Kč, bez DPH
která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	388 853,38 Kč

(slovy: třistaosmdesátosmtisícsmsetpadesáttři 38/100 korun českých)

DPH ze základu 388 853,38 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.


Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 18. 11. 2019

objednatel :



zhotovitel :



AG REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16
149 00 Praha 4
DIČ: CZ60198770

Stavební rozpočet - MPC, VCP

Oprava bytu č. 1			Doba výstavby:			Objednatel: M.Č. Praha 10						
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 1+0			Začátek výstavby:			Projektant: VOPROJEKT						
Lokalita: Čermokostecká 629/10, Praha 10 1.N.P.			Konec výstavby:			Zhotovitel: AG-REAL s.r.o.						
JKSO:			Zpracováno dne:			Zpracoval:						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01 Stavební část												
84	SO01	96	Bourání konstrukcí						558,00			
102			Výbourání plynového vedení DN do 52 mm	m	-9,00	62,00			558,00			
117	SO01	721	Vnitřní kanalizace						9 000,00			
118			Frézování kanalizace (5x 8mb)	kpl	1,00	9 000,00			9 000,00			
160	SO01	723	Vnitřní plynovod						5 855,00			
186			Potrubi z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	-9,00	715,00			6 435,00			
195			D+M revizních plastových dvířek	kpl	1,000	580,00			580,00			
329	SO01	VN	Vedlejší rozpočtové náklady						303,38			
330		005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,000	40,45			80,90			
331			Provozní vlivy	%	2,500	40,45			101,13			
332			Územní vlivy	%	3,000	40,45			121,35			
334												
343	SO01	M21	Elektromontáže						1 458,00			
345			Oprava přívodu do bytové jednotky	kpl	1,0	1 458,00			1 458,00			

Celkem: 4 348,38

VCP	11 038,00
VRN VCP	827,85
Celkem VCP	11 865,85
MPC	-6 593,00
VRN MPC	524 475
Celkem MPC	-7 517,48
Celkem VCP + MPC	4 348,38

V Praze dne 14.11.2019



AG REAL s.r.o.
Klapáková 3138/16
149 00 Praha 4
DIČ: CZ60198770 ⑧

Příloha č. 1

1. 9. ANO 1999

