

DOHODA

O dílčím provedení stavebních prací

I.

Smluvní strany:

Město Dačice
Krajčírova 27/I
380 13 Dačice
IČO: 00246476
Zastoupení: Ing. Karel Macků, starosta

Jako investor stavby nebo objednatel stavby

a

Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ
Peč 77
380 01 Dačice
IČO: 790 91 444
Zastoupení: Miroslav Brtník

Jako zhotovitel stavby

II.

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 10. 1. 2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Zateplení domu 189/V Komenského“, jejímž předmětem je zateplení bytového domu č. p. 189 v ulici Komenského v Dačicích.

Na základě vzájemného projednání uzavírají výše uvedené strany dohodu o dílčím provedení stavebních prací mimo dohodnutý termín provádění díla, který byl dle SOD č. 4/2019 stanoven od 1. 8. 2019 do 1. 10. 2019. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že provede demontáž FeAl obložení uvedeného bytového domu neprodleně po uzavření této dohody. Demontáž bude provedena na základě výzvy odboru životního prostředí MěÚ Dačice a to z důvodu rizika zahnízdění rorýse obecného, který je zvláště chráněným jako ohrožený druh. V případě, že by došlo k jeho zahnízdění, nebylo by přípustné uvedenou stavbu v letošním roce realizovat.

III.

Zhotovitel, Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ, k datu provedení dílčích prací v dohodnutém termínu:

- a) Převezme odpovědnost za škody způsobené jeho činností v rámci provádění stavebních prací po dobu provádění těchto prací.
- b) Pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zajištěn při místním šetření před zahájením dílčích stavebních prací.

c) Po provedení dílčích stavebních prací se objednatel zavazuje převzít objekt do své správy.


IV.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Ve Dačicích dne - 8. 05. 2019

V Peči dne - 8. 05. 2019

za objednatele:



Ing. Karel Macků
starosta

za zhotovitele:



Miroslav Brtník
ZEDNICTVÍ

Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ