

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

Jednající ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

Kontakt pro věci technické: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 36334811/0710

na straně jedné jako objednatel

Elektropráce Spáčil s. r. o.

se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

IČO:26853639

DIČ: CZ 26853639

Zastoupená: Tomáš Spáčil, jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28423

bankovní spojení: KB Olomouc, č. ú. 35-1865130247/0100

na straně druhé jako zhotovitel

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo VZ-2019-000733 – Sanace lodžie DK 4NP ze dne 10. 09. 2019 (dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět dodatku

1. Změna termínu plnění: do 28. 11. 2019
2. Na změně termínu plnění se smluvní strany dohodly v souladu s ust. čl. II odst. 2 Smlouvy.

II.

Další ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci dne.....*19.11.2019*

19 -11- 2019
V Olomouci dne.....

