

Dodatek č.2

Ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019 na akci

„Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“.

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Se sídlem: Táboritská 688, Třeboň, 379 01

Zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy

IČ: 00510912



na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Milan Špulák – autorský dozor a projektant,

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. – ředitel školy

Technický dozor:

IPD-Myšy s.r.o Ing.Michal Jiří

sídlo: Jemčina

IČ: 26094312



Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána

zastoupený: Janem Kandíkem, prokuristou společnosti

IČO: 25160168



Smluvní strany uzavřely dne 31. 07. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „**Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688**“.

Změny a ukončení smlouvy zmíněné smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

II. Předmět změny smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodu nepředpokladatelných nutných technologických postupů při stavbě, se mění **bod 4.2 čl. IV. následovně:**

Původní znění dle smlouvy o dílo:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Celková cena bez DPH:	5 312 628,39,-
DPH z celkové ceny:	1 115 651,96,-
Celková cena včetně DPH:	6 428 280,35

Nové znění dle dodatku č. 2:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	5 257 853,82
DPH z celkové ceny:	1 104 149,30
Celková cena včetně DPH:	6 362 003,12

- Vícepráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
426 091,52 Kč bez DPH
- Méněpráce za dílo v dodatku č. 1 tvoří částku:
532 377,02 Kč bez DPH
- Vícepráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
71 294,28 Kč bez DPH
- Méněpráce za dílo v dodatku č. 2 tvoří částku:
-19 783,35Kč bez DPH

III. Všeobecná ustanovení

1. Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva pouze v uvedených oddílech, ostatní ujednání zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění podle zvláštních právních předpisů (zákon o registru smluv č. 340/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Třeboni dne 12.11.2019

za objednatele:



V Třeboni dne 12.11.2019

za zhotovitele:

