

DOHODA O NAROVNÁNÍ

SMLUVNÍ STRANY:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava IT4Innovations národní superpočítačové centrum

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
 zastoupena: doc. Mgr. Vítem Vondrákem, Ph.D., ředitelem
 IČ: 61989100
 DIČ: CZ61989100
 bankovní spojení: ČSOB a.s.
 č.ú.: [REDACTED]
 (dále jen „IT4I“)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
 zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva
 IČ: 25322257
 DIČ: CZ25322257
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č.ú.: [REDACTED]
 (dále jen „IMOS“)

IT4I a IMOS dále v této dohodě společně též jen jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o narovnání v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „Dohoda“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 27. 11. 2012 uzavřely smlouvu o dílo s názvem Dodávka stavby „Superpočítačové centrum IT4I – Stavba I.“ (dále jen „Smlouva“), podle které bylo IT4I objednatelem provedení tzv. Stavby I, IMOS byl zhotovitelem této Stavby I.
- 1.2 Dle odst. II. Smlouvy realizoval IMOS dílo dle projektové dokumentace, kterou zajistil objednatel IT4I.
- 1.3 Dílo bylo předáno, převzato, zkolaudováno a cena za dílo byla uhrazena v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. SPORNÉ SKUTEČNOSTI

- 2.1 V průběhu roku 2018 IT4I zjistilo, že provedená Stavba I v některých částech zřejmě neodpovídá legislativě o zabezpečení požární ochrany, konkrétně v prostorách recepce v 1. PP. V rámci šetření IT4I zjistila, že IMOS sice postupoval podle platné předané projektové dokumentace, ta však nebyla provedena v souladu s platnými protipožárními předpisy.

- 2.2 IT4I vytýká IMOS, že nedostatky na zhotoveném díle, které tkví zejména v provedení silnoproudé instalace, elektroinstalace měření a regulace a provedení elektroinstalace bezpečnostních systémů CCTV, SKV, EPS, a PZTS, v prostoru m.č. 017, m.č. 018, m.č. 002, m.č. 019 a m.č. 020 neodpovídá stanoveným obecně platným právním předpisům (vč. podzákoných předpisů) a není v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a předané projektové dokumentaci. Zejména v části vedení a způsobu uložení kabelových rozvodů, třídy reakce kabelů na oheň, požárních uzávěrů rozvaděčů a požárních dělících konstrukcí rozvaděčů splňující dané parametry., a dále v provedení slaboproudé instalace v prostoru m.č. 017, m.č. 018, m.č. 002, m.č. 019 a m.č. 020 neodpovídá stanoveným obecně platným právním předpisům (vč. podzákoných předpisů) a není v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a předané projektové dokumentaci. Zejména v části vedení a způsobu uložení kabelových rozvodů a třídy reakce kabelů na oheň.
- 2.3 IT4I vytčené nedostatky uplatnila v záruční době jako vadu a požaduje jejich odstranění na náklady IMOS. IT4I je toho názoru, že IMOS měl při provádění díla na chybu v projektové dokumentaci IT4I upozornit ze své pozice odborné osoby provádějící stavební zakázku.
- 2.4 IMOS s výše uvedenými výtkami nesouhlasí a tvrdí, že z jeho strany nedošlo k pochybení, neboť v souladu se Smlouvou při provádění díla postupoval dle projektové dokumentace k dílu, kterou mu poskytl objednatel. IMOS je toho názoru, že i přes vynaložení veškeré potřebné péče chybu v projektové dokumentaci objevit nemohl, neboť tvrzený nesoulad s platnými protipožárními předpisy spočívá ve zcela detailních skutečnostech, mimo jeho odbornost osoby provádějící stavební zakázku. Tomu nasvědčuje i to, že dílo bylo řádně zkolaudováno, tj. že nyní vytčenou chybu neobjevily ani příslušné, na oblast protipožárních předpisů specializované, správní orgány.
- 2.5 Nadto IMOS poukazuje na skutečnost, že nedostatky na zhotoveném díle zjevně existovaly již při předání díla a nároky ze strany IT4I tedy nebyly uplatněny včas.
- 2.6 Mezi stranami jsou tak sporná práva a povinnosti vyplývající z výše popsaných skutečností, především pak, zda jde o vadu, kdo je za ni případně odpovědný a jaké z toho vyplývají práva a povinnosti stran, zejména pak zda má IT4I právo požadovat, aby IMOS uplatněnou vadu na své náklady odstranil.

3. NAROVNÁNÍ

- 3.1 Účastníci této dohody se, z důvodu zachování dobrých vztahů a smírného vyřešení celé věci, dohodli, že veškerá sporná práva vzájemně vypořádávají tak, že je nahrazují novými závazky takto:
- 3.1.1. IMOS (s předpokladem využití subdodavatelů, kteří se podíleli na provedení díla) protipožárně ošetří stávající elektro kabely, příp. vymění původní kabely za protipožární kabely, v prostorách recepce v 1. PP. V rámci provedení protipožárního opatření IMOS v prostorách recepce v 1. PP sundá stávající podhledy a znovu zasadí podhledy dle PD (dále dohromady jen „Plnění“).
- IMOS tato Plnění vykoná v rozsahu dle výkazu výměr poskytnutým IT4I, který je přílohou č. 1 této Dohody, a to podle projektové dokumentace zajišťované IT4I, která je pro IT4I vyhotovována spol. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. (dále jen „PD“). IMOS se zavazuje provádět Plnění postupem dle závazných norem a dodat materiály, které jsou v souladu se závaznými normami. PD bude ze strany IT4I předána IMOSu nejpozději 18. 11. 2019.
- IMOS nemá povinnost PD přezkoumávat a neodpovídá za správnost PD, ani není povinen upozorňovat na její nedostatky. Ustanovení § 2594 občanského zákoníku se neuplatní.

- 3.1.2. IMOS se zavazuje, že nově dodávaný materiál použitý k provedení Plnění bude nepoužitý, v nejvyšší kvalitě, tj. I. jakosti a musí být rovněž v souladu s účinnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na Plnění. Porušení těchto povinností ze strany IMOSu bude považováno za podstatné porušení Dohody ze strany IMOSu.
- 3.1.3. Součástí Plnění je rovněž zajištění ochrany životního prostředí, likvidace odpadů a obalů v souvislosti s činností dle odst. 3.1.1 Dohody včetně vedení jejich evidence i dokladů o jejich řádné likvidaci.
- 3.1.4. IMOS umožní do rozdělaného podhledu IT4I provést další práce dle přílohy č.3 a tyto podhledy zaklopí až po dokončení těchto prací ze strany IT4I. Přesný harmonogram postupů a spoluprací je přílohou č. 2 této Dohody.
- 3.1.5. IMOS výše uvedené Plnění zrealizuje v termínu od 14.11.2019 do 17.12.2019. Práce budou probíhat podle harmonogramu, který je součástí přílohy č. 2 této Dohody. V případě potřeby změny přílohy č. 2 Dohody, smluvní strany si ujednaly, že takovou změnu v harmonogramu prací jsou oprávněny písemně provést oprávněné osoby podle čl. 4 Dohody. Taková změna přílohy č. 2 Dohody se nepovažuje za dodatek k Dohodě. Práce ze strany IMOSu budou započaty po protokolárním převzetí staveniště ze strany IT4I. Po dokončení všech prací na Plnění bude staveniště protokolárně předáno zpět IT4I.
- 3.1.6. IT4I umožní IMOS přístup na stavbu a zajistí potřebnou součinnost. IMOS je oprávněn využívat místo plnění pouze k účelům realizace Plnění v souladu s touto Dohodou. Veškeré činnosti v rámci realizace Plnění budou prováděny plně v souladu s předpisy a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i dalšími relevantními právními předpisy (požární ochrany atp.). Porušení těchto povinností bude považováno za podstatné porušení povinností IMOS. IMOS je v souladu s jím vykonávanou činností povinen zajistit, aby místo plnění bylo vždy ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozcím vznikem škody.
- 3.1.7. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení v rámci místa plnění si zřídí a bude provozovat IMOS na místě, které schválí IT4I, a to na náklady IT4I, avšak na vlastní riziko. IT4I se zavazuje zajistit na svoje náklady všechny ostatní práce nestavební povahy související s pracemi zhotovovanými IMOS, zejména zařízení staveniště, dodávku energií, ochranná opatření, úklidy, demontáž a montáž mobiliáře.
- 3.1.8. O dokončení prací bude sepsán protokol.
- 3.1.9. IT4I se zavazuje zaplatit IMOS částku 87.500,- Kč (slovy osmdesát pět tisíc pět set korun českých) bez DPH, a to na základě faktury, kterou IMOS vystaví po dokončení Plnění se splatností 30 dnů.
- Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH. V případě, že faktura takové náležitosti nebude splňovat, popř. bude chybně vyúčtována cena Plnění nebo DPH, bude faktura ze strany IT4I vrácena do 20 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury IT4I.
- Fakturu IMOS doručí IT4I doporučenou poštou na adresu IT4I.

- 3.1.10. IMOS poskytuje, mj. z důvodu dostatečné doby na vyzkoušení všech funkcionalit, IT4I záruku za jakost dle ust. § 2619 občanského zákoníku v délce trvání šesti měsíců ode dne dokončení Plnění na Plnění, které IMOS provede pro IT4I dle této Dohody. Zárukou za jakost se IMOS zavazuje, že jím provedená část Plnění bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel sjednaný v této Dohodě a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 3.2. Tímto narovnáním jsou vypořádána všechna práva a povinnosti týkající se veškerých nároků vyplývajících ze skutečností popsanych v čl. 2 této Dohody.

4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 4.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s Plněním této Dohody.
- 4.2 Oprávněné osoby IT4I nejsou na základě této Dohody zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Dohody nebo jejího předmětu.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly na těchto oprávněných osobách:

a) za IT4I:

[REDACTED]

b) za IMOS:

[REDACTED]

5. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 V případě prodlení IMOS s provedením Plnění, potažmo s provedením dílčích částí Plnění v termínu dle čl. 3 této Dohody, zavazuje se IMOS uhradit IT4I smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. 3.1.9 této Dohody za každý i započatý den prodlení.
- 5.2 Pro případ prodlení IT4I se zaplacením faktury je IMOS oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 5.3 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 20 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den připsání částky smluvní pokuty nebo úroku z prodlení na účet příslušné smluvní strany.
- 5.4 Smluvní pokuta dle této Dohody se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti s porušením povinností stanovených touto Dohodou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jakém převyšuje smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tedy nepoužije, věřitel má právo na náhradu škody vzniklé i z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.
- 5.5 Smluvní pokuty je IT4I oprávněno započíst proti pohledávce IMOS na úhradu ceny Plnění.
- 5.6 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího omezení.

6. ZMĚNY DOHODY

- 6.1 Změnit nebo doplnit tuto Dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, a to plně v souladu s relevantními právními předpisy, zejm. s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyžaduje-li tato Dohoda pro nějaké

Položkový soupis prací a dodávek

S: ChválekAteliér Stavební úpravy vstupní části IT4 INNOVATIONS

O: 02 Stavební úpravy vstupní části IT4 INNOVATIONS

R: 01 Stavební úpravy vstupní části IT4 INNOVATIONS

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
12 240,35							
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						
1.34201	Dod+mont SDK předstěny EI 30DP1 viz SDK1 (3,1+0,295)2,5	m2			7 384,13		Vlastní
2.34202	Dod+mont SDK předstěny EI 45DP1 viz SDK2 3,1*2,5-0,7*2,2	m2			4 856,22		Vlastní
97 053,40							
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						
3.42101	Demontáž-opatrná stávajícího kovového podhledu pro zpětnou montáž vč. všech prvků.	m2			27 000,00		Vlastní
4.42102	vč.manipulace,přesunutí,uskladnění	m2			30 600,00		Vlastní
5.49001	Zpětná montáž kovového podhledu vč.manipulace,přesunutí. vč. všech prvků	m2			2 916,40		Vlastní
	Dod+mont SDK podhledu plyný standard	m2			20 175,00		Vlastní
	PH6 : 4,6						
6.49002	Dod+mont SDK podhledu plyný REI 30DP1	m2			4 686,00		Vlastní
	PH7 : 26,9						
7.49003	Dod+mont SDK podhledu plyný REI 45DP1	m2			980,00		Vlastní
	PH N : 6						
8.49004	Demontáž revizního otvoru 600x600 pro zpětnou montáž	ks			1 050,00		Vlastní
9.49005	Zpětná montáž revizního otvoru 600x600	ks			3 432,00		Vlastní
10.49006	Dod+mont revizního otvoru 600x600 REI 45DP1	ks			3 432,00		Vlastní
11.49007	Dod+mont revizního otvoru 600x600 REI 30DP1	ks			2 782,00		Vlastní
12.49008	Dod+mont revizního otvoru 300x300 REI 30DP1	ks			2 550,00		RTS 19/1
	2 550,00 801-4						
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy						
13.1612409891R00	Začištění omílek kolem oken, dveří a obkladů apod. malou vápenou (0,7*2,2*2)2	m			85 999,75		RTS 19/1
					3 750,00 800-3		RTS 19/1
					12 960,00 800-3		RTS 19/1
					15 557,50 801-1		RTS 19/1
19.9001	12,7*12,25 Ochrana a zabezpečení stávajících podlah vč. uvedení do původního stavu	m2			53 732,25		Vlastní
20.9002	85,46+12,73+5,96+2,58+1,8 Ochrana a zabezpečení vybavení, konstrukcí a ostatních prvků při stavební činnosti	m2			0,00		Vlastní
Díl: 96	Bourání konstrukcí						
21.962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2			28 963,69		RTS 19/1
					4 997,15 801-3		
22.963016111R00	3,1*2,5-0,7*2,2 (3,1+0,295)2,5 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduše ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2			14 025,00 801-3		RTS 19/1
23.968061125R00	PH6 : 15,3 PH7 : 22,2 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložněním a opětovným zavážením po provedení stavebních změn.	kus			1,00000		RTS 19/1
					960,00		RTS 19/1

24_966072455R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2		2 233,00	801-3	RTS 19/I
0.7.2.2						
25_9601011	Demontáž revizního otvoru 600x600	ks		1 360,00		Vlastní
26_97908111R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		380,21	801-3	RTS 19/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
27_979081121R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		4 268,33	801-3	RTS 19/I
28_979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t		342,19	801-3	RTS 19/I
29_979082121R00	Vnitrostavěbní doprava suší a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		60,83	801-3	RTS 19/I
30_979990001R00	Poplatek za skládku stavební suší směšný odpad všech kategorií	t		326,98	801-3	RTS 19/I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
31_999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů vyšší do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t		1 762,79	801-4	RTS 19/I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
32_7660101	Dod+mont dveře 700/2200 EI 30DP3+C+S kompletní prvek D23 vč.příslušenství, viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
0,00						
Díl: 784 Malby						
33_78401	Malby barva černá vč.penetrace nad podhledem : 72	m2		13 192,70		Vlastní
12 089,70						
34_78402	Malby barva bílá vč. penetrace sítna : 2.73.2.5 podhled : 4.6+6	m2		1 103,00		Vlastní
Díl: M98A Ostatní dodávky - řemesla						
35_98001	EPS viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
36_98002	PBR viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
37_98003	ZTI viz samostatný soupis prací IT41	ks		0,00		Vlastní
38_98004	VZT viz samostatný soupis prací IT41	ks		0,00		Vlastní
39_98005	Elektroinstalace viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
40_98006	Slaboproud viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
41_98007	MaR viz PD-DPS	ks		0,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						
42_005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor		6 000,00		RTS 19/I
2 000,00						
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, výbudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.						
43_005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor		2 000,00		RTS 19/I
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřeby úklidu v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
44_005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor		2 000,00		RTS 19/I
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
45_005122010R	Provoz objednatel	Soubor		0,00		RTS 19/I
Náklady na zřízení, provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
Díl: ON Ostatní náklady						
46_005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor		2 000,00		RTS 19/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachova směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)						
47_005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor		0,00		RTS 19/I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu						
CELKEM						
249 762,68						

Harmonogram stavebních prací

		rozdělení činnosti
Přípravné práce, demontáže nábytku, zhotovení ochranných krytů, zakrytí	7. 11. - 13. 11. 2019	IT4I
Bourací práce , demontáže	14. 11. - 21. 11. 2019	IMOS
Práce profesí dle koordinace sjednávané průběžně na kontrolních dnech	21. 11. - 5. 12. 2019	IMOS + IT4I
Kontrola prací (před zakrytím) projektantem PBR	5. 12. - 6. 12. 2019	IT4I
Po odsouhlasení zpětná montáž podhledů – tahokov, montáže protipožárních podhledů a finální práce	6. 12. - 17. 12. 2019	IMOS
Demontáž ochranných prvků a zpětná montáž interiérového vybavení	17. 12. - 27. 12.2019	IT4I

Číslo položky	Číslo položky	Protipožární izolace	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč bez DPH
A						
		Cena celkem				0,-
A.001		Demontáž stávající izolace na procházejícím VZT potrubí 55 m2.(tepelná izolace +	m2		55	0,-
A.002		Dodávka a montáž izolace VZT potrubí z minerální vlny splňující parametry protipožární izolace s odolností 30min	m2		55	0,-
A.003		Demontáž stávající izolace na na rozvodu chlazení	m		30	0,-
A.004		Dodávka a montáž nehořlavé izolace Orsil a Al. folie na ohybech, tvarovkách a rozvodu	m		30	0,-
A.005		Demontáž stávající izolace (Miralon) na potrubí UT	m		30	0,-
A.006		Dodávka a montáž nehořlavé izolace Orsil a Al. folie na ohybech, tvarovkách a rozvodu	m		30	0,-
A.007		Demontáž stávající izolace Miralon na UT vytápění recepc	m		38	0,-
A.008		Dodávka a montáž nehořlavé izolace Orsil a Al. folie UT na ohybech, tvarovkách a rozvodu vytápění recepc	m		38	0,-
A.009		Dodávka a montáž nehořlavé izolace na kondenzační kanalizaci viz samostatný rozpočet				0,-
A.010		Demontáž izolace Armaflex z fancoilů a ostatních zařízení	m2		6	
A.011		Demontáž VZT potrubí u fancoilů	m		10	
A.012		Demontáž a zpětná montáž anemostatů v m.č. 002 včetně uchycení ohebného portubí VZT	ks		4	
A.013		Doizolování veškerých tvarovek a armatur protipožární izolaci	h		4	
A.014		Utěsnění prostupů protipožárním tmelem	ks		12	
A.015		Zazdění otvoru odpadní trubky	ks		1	
A.016		Zazdění a utěsnění zdíva protipožárními deskami a tmelem	kmpl		1	0,-
A.017		Likvidace odpadu	kmpl		1	0,-

CHUC IT4I Slaboproud		Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč bez DPH
Císlo položky					
Cena celkem za oddíl					0,-
A.001	Demontáž a zpětná montáž OPPO. Dočasné uchycení na protější stěnu.	kpl		1	0,-
A.002	Demontáž a zpětná montáž požárních čidel včetně zakrytí m.č. 02.017.018.019.020	kpl		1	0,-
A.003	Zakrytí slaboproudých zásuvek	kpl		1	0,-
A.004	Deprogramování a vypnutí FCX - EPS podle požadavku PBR. kabelaz. funkční zkoušky <i>Pozn.: vč. poř. odolného kabelu a trasy (cca 5m) a úpravy.</i>	kpl		1	0,-
A.005	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke kolaudaci stavby <i>Pozn.: pouze pro m.č. 002 (vstupní hala), m.č. 017 (recepce) a m.č. 018 (zájemní recepce)</i>	ks		1	0,-

1	3	mi.	Projektant	Zhotovitel	dod./mat.		montáž		CELKEM		
					Kč/mj	Kč	Kč/mj	Kč	Kč	Kč	
	D1.02.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Přenosné hasicí přístroje (PHP)										
	<i>PHP budou dodány včetně učebek, provedení podle ČSN EN 3-6, ČSN EN 3-7.</i>										
1.1	Práškový hasicí přístroj s náplní: min. 6 kg (hasicí schopnost 21A).	ks	0								
1.1I	Přístroj CO2 s náplní: min. 5 kg hasiva (hasicí schopnost 55-89B)	ks	1								
	PHP CELKEM	ks	1								
2	Požární bezpečnostní tabulky a značení										
	<i>Pro označení únikových východů, průchodů a vstupů do únikových cest budou použity nálepky osazené na tělesech nouzového osvětlení podle ČSN EN 1838. V ostatních případech lze použít fotoluminescenční tabulky a nálepky. Tabulky a nálepky musí být v provedení podle ČSN/ISO 3864-1, 2, ČSN 01 8013 v platném znění.</i>										
2.1	Vysměrování únikových tras, označení únikových východů, průchodů a vstupů do únikových cest.	ks	1								
2.2	Zákaz vstupu nepovolaným osobám.	ks	1								
2.3	Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm; Zákaz vstupu s otevřeným ohněm nebo manipulace s otevřeným ohněm.	ks	2								
2.4	Označení technické místnosti nebo prostoru.	ks	1								
2.5	Označení hlavních nebo vedlejších uzávěrů a ovládacích prvků technických zařízení v objektu.	ks	2								
2.6	Označení umístění požárně bezpečnostních zařízení, jejich ovládacích prvků a systémů služebních pro prohořávací, zajištění stavby	ks	5								
2.7	Vyznačení zákazů, omezení a a příkazů pro u	ks	1								
	Požární bezpečnostní tabulky a značení	ks	13								
	CELKEM										
	CELKEM										

požární dveře
uzávěry
dveřní uzávěř
panikové
stanoviště
PHP
Total_Central_milsko

Číslo položky	Číslo položky	CHÚC IT4I silnoproud + stavební část	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč celkem	Počet celkem	Celková cena v Kč bez DPH
A						
		Cena celkem za oddíl				0,-
	A.001	Přeložení tlačítek TOTAL STOP a Central STOP na vedlejší stěnu.	kmpl		1	0,-
	A.002	Demontáž a zpětnou montáž stávajícího osvětlení m.č.:02,019,020	kmpl		1	0,-
	A.003	Demontáž původního osvětlení(10 ks + LED pásek) a montáž nového osvětlení (osvětlení zajistí objednatel) m.č.: 017,018	kmpl		1	0,-
	A.004	Přeložení kabelů závorového systému a vytápění včetně 4ks požárních ucpávek	kmpl		1	0,-
	A.005	Provizorní napojení osvětlení schodiště na stavební rozvaděč. Pronájem staveništního	kmpl		1	0,-
	A.006	Pronájem provizorního osvětlení	kmpl		1	0,-
	A.006	Demontáž původního žlabu +dodávka a montáž ocelového podparapetního žlabu, upevňovací a spojovací materiál, včetně odboček, rohů, spojek, v prostoru recepčního pultu,demontáž a zapojení slabo a silnoproudých zásuvek	kmpl		1	0,-
	A.007	D+M nouzového osvětlení m.č.018, včetně kabeláže dle vyhlášky (adresování zajistí	kmpl		1	0,-
	A.008	D+M revizního otvoru 450 x 450, 30 DPI	ks		2	0,-
	A.009	Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke kolaudaci stavby.	kmpl		1	0,-

Ochrana a zabezpečení vybavení, konstrukcí a ostatních prvků při stavební činnosti

kmpl

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy vstupní části T4 Innovations

Objekt:

D1.02.4 Zdravotné technické instalace

Místo:

Ostava - Petuba

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 17. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	713		Izolace tepelné				0,00	
1	K	71347-2*1	Montáž izolace lepená potrubí, chýbá, přírub. armatur nebo tvarovek snímání hmoty s vrstvenou izolací s upravením na sucho zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí 7,5*10,5*1,5	m		0,00	0,00	CS URS 2019 01
2	M	63154532	posuzová izolací potrubí s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm	m		0,00	0,00	CS URS 2019 01
	W		potrubí ovočů konzervátů					
	W		7,4-2,23*1,15					
	W		Součet:					
	W		7,5					
3	M	63154533	posuzová izolací potrubí s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm	m		0,00	0,00	CS URS 2019 01
	W		potrubí ovočů konzervátů					
	W		zaizolovat izolačnou uzávěrku					
	W		1,6-0,9-1*1,15					
	W		Součet:					
	W		10,5					
	W		Součet:					
4	M	63154537	posuzová izolací potrubí s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm	m		0,00	0,00	CS URS 2019 01
	W		potrubí zavěšena sp. askové kanalizace					
	W		0,9*1,15					
	W		Součet:					
	W		1,5					
5	K	999713*03	Přesun hmoty do izolace tepelné střešiny z tloušťky přesurovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objemech výšky přes 2 m do 2,4 m	:		0,00	0,00	CS URS 2019 31

D 727 Zdravotní ochrana

6	K	7271299*111	Ušetření prostupu protipožárními dveřmi	Kus		0,00	0,00	v asini
	W		jištění prostupu protipožárními dveřmi					
	W		potrubí vody					
	W		2					

D OST Ostatní

7	K	1111	Kontrola a probuzování utěnění	hod		0,00	0,00	v asini
9	K	1112	Dopolování vaských tvarovek a armatur	hod		0,00	0,00	v asini