

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ ze dne 31. 05. 2019 (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [REDACTED]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Luboš Věrný, investiční technik, [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno – město, [REDACTED]

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

technický dozor stavby: Ing. Ludvík Chadima, t [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Profil Plus s.r.o.

se sídlem: Dlouhý Most 15, 463 12 Dlouhý Most

zastoupeným: Ing. Patrikem Fikerou, jednatel

IČO: 43225110

DIČ: CZ43225110

bankovní spojení: [REDACTED]

datová schránka: tm6txcb

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Patrik Fikera, t [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Patrik Fikera, [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění díla:

stavbyvedoucí: Ing. Patrik Fikera, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

II.

Preambule

Dne 31. 05. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „Rekonstrukce podlah a osvětlení tělocvičen, ZŠ Holzova“ dále jen

„smlouva o dílo“. Tento dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení termínu plnění v návaznosti na provedené změny a rozšíření předmětu díla upravených v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III.

V souladu s čl. III. odst. 3.14, písm. b) smlouvy o dílo, se čl. IV s názvem Doba a místo plnění, odst. 4. 1 smlouvy o dílo mění **takto:**

IV.

Doba a místo plnění

4.1 Zahájení prací: dnem předání staveniště
Dokončení díla: 14. 10. 2019

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na *11.* schůzi konané dne *6. 11.* 2019.

07 -11- 2019

V Brně dne



Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
IČO 2 628 60 Brno

V Brně dne *7. 11. 2019*

