

ZMĚNOVÝ LIST č.27

Skládkovné - směsný odpad Lazce, placená skládka. V průběhu stavby vznikly směsné odpady, které bylo nutné zlikvidovat na specializované skládce s příslušným povolením pro tuto kategorii odpadů

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.2.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	2,850	1 524,86	4 345,86
NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	1,590	1 524,86	2 424,53
NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	1,110	1 524,86	1 692,60
NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	2,870	1 524,86	4 376,36
NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	0,720	1 524,86	1 097,90
NP	997013831	ÚRS*koeficient	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné), směsného stavebního a demoličního	t	8,890	1 524,86	13 556,04

VÍCEPRÁCE celkem**27 493,30****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****27 493 Kč**