

ZMĚNOVÝ LIST č.47

Překotvení dopravníku ječmene ve 4.NP západ

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP			Překotvení uvolněného dopravníku ječmene - odstranění stávajících nefunkčních šroubů a objímek, dodávka a montáž nových šroubů a kotevních příponek	m	35,883	312,00	11 195,50	k položce č.765 EUS uznatelné
----	--	--	---	---	--------	--------	-----------	-------------------------------

VÍCEPRÁCE celkem

11 195,50

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH	11 195 Kč
--------------------------------------	------------------