

ZMĚNOVÝ LIST č.57

Změna 2 kusů hliníkových dveří pozice D4 na fixní zasklení. Jedná se o změnu vyvolanou skutečně zjištěnými prostorovými návaznostmi na stávající konstrukce

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

| P.Č. | Kód položky | Rozpočet | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-------------|----------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|------|-------------|----------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|

MĚNĚPRÁCE

| | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 45. | D4 | IROP_39_UZNATELNE | Dveře vstupní, ocelový rám, tvrzené sklo, zámek FAB, rozměr: 1100x2700 mm, podrobný popis viz - tabulka dveří | ks | 2,000 | 39 000,00 | 78 000,00 |
|-----|----|-------------------|---|----|-------|-----------|-----------|

MĚNĚPRÁCE celkem

-78 000,00

VÍCEPRÁCE

| | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| NP | | | Fixní prosklená část - 1100/2700mm | ks | 2,000 | 25 673,00 | 51 346,00 |
|----|--|--|------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|

VÍCEPRÁCE celkem

51 346,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

-26 654 Kč