

**ZMĚNOVÝ LIST č.58**

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

**VÍCEPRÁCE**

498.	XRR.035	IROP_39_NEUZNATELNE	D+M ocelová svařovaná konstrukce - včetně potřebných stavebních přípomocí	t	0,823	75 000,00	61 725,00
------	---------	---------------------	---	---	-------	-----------	-----------

**VÍCEPRÁCE celkem****61 725,00****ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH****61 725 Kč**