

ZMĚNOVÝ LIST č.60

Dodávka a montáž dřevěných konstrukcí 5 kusů luceren k položce K5. Jedná se o doplnění chybějících dřevěných konstrukcí ke klempířským prvkům položky K5.

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.3.2019

P.Č.	Kód položky	Rozpočet	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Cena celkem
------	-------------	----------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

VÍCEPRÁCE

NP			D+M Nové dřevěné konstrukce měděné lucerny pro klempířský prvek K5	ks	5,000	2 500,00	12 500,00
----	--	--	--	----	-------	----------	-----------

VÍCEPRÁCE celkem

12 500,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

12 500 Kč