


UID 001 000 1149

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ s.p. DIAMO
SML.č. 5100/2000/00079/13/00
DNE: 11.6.13 Podpis: 

Vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov

SMLOUVA O DÍLO



květen 2013



Ev. číslo objednatele:

Ev. číslo poskytovatele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČ: 66000769
Zastoupena: [redacted] pověřeným řízením
Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: [redacted] pověřen řízením
Vedoucí projektu: [redacted] tel. [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
není plátce DPH
(dále jako „Objednatel“)
na straně jedné

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku
Týká se: odštěpného závodu GEAM, 592 51 Dolní Rožínka
IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739
Osoba oprávněná k podepisování
smlouvy a dodatků: [redacted] ředitel státního podniku
Vedoucí projektu: [redacted] náměstek ředitele závodu pro výrobu
Zástupce ved. projektu: [redacted] hlavní inženýr dolu Rožná I
Odpovědný řešitel: [redacted] vedoucí OGGP
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu.: 8010-0803087103/0300

(dále jen jako „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tuto

Smlouvu o dílo na

„Vybudování podzemního výzkumného pracoviště Bukov“ – dále jen „PVP Bukov“.

- 1.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), neboť předmětná zakázka může být splněna pouze jediným dodavatelem, a to DIAMO s. p., který je správcem uranového dolu "Rožná" a v jehož prostorách bude dílo PVP Bukov realizováno.
- 1.2 Přestože se jedná o jednací řízení bez uveřejnění, podle § 86 odst. 1 ZVZ, bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno předběžné oznámení podlimitní veřejné zakázky na: „Vybudování podzemních důlních děl pro projekt výzkumu vlastností hornin in situ pro účely HÚ – PVP Bukov“ pod evid. č. 242081 dne 31.12.2012.
- 1.3 Dne 7. 3. 2013 byla zaslána z ČR - SÚRAO řediteli s. p. DIAMO výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 23 odstavec 4 písmeno a) zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jednání o zakázce proběhlo v sídle zhotovitele dne 28. 3. 2013 a nabídka byla předložena dne 9. 4. 2013. Rozhodnutí o přijetí nabídky bylo odesláno dne 2.5.2013.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem smlouvy je vytvořit podmínky pro zahájení výzkumných prací pilotní charakterizace hornin „in situ“, které jsou nezbytné pro validaci dat získaných z průzkumů prováděných na jednotlivých lokalitách vedoucích k výběru dvou kandidátních lokalit hlubinného úložiště v roce 2018.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla Zhotovitelem pro Objednatele v rozsahu: čl. 3.3 a 3.4 Smlouvy a v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 3.2 Dílo zahrnuje veškeré práce nutné pro vybudování a zajištění provozuschopnosti PVP Bukov. Samotné výzkumné práce „Pilotní charakterizace hornin in situ v PVP Bukov“ nejsou součástí této zakázky a vzhledem k odlišnému charakteru prací budou tyto práce zajištěny samostatným zadávacím řízením.
- 3.3 Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 a zahrnuje tyto hlavní činnosti:
 - 3.3.1 Projektovou a inženýrskou činnost nutnou k realizačním činnostem PVP Bukov, tj: provedení nezbytných průzkumů, vypracování projektové dokumentace pro získání potřebných povolení a pro provádění prací, zajištění nezbytných stanovisek,

- znaleckých posudků a povolení (např. povolení k hornické činnosti, povolení vstupů na pozemky, povolení k užívání atp.).
- 3.3.2 Přípravné báňské práce: obnova kolejového svršku v délce 950 m, výměna tlakového potrubí DN 150 (stlačený vzduch) v délce cca 950 m, montáž tlakového potrubí DN 100 (požární voda), rozvody el. energie a výměna ventilátorů.
 - 3.3.3 Báňské práce: vyražení a vystrojení spojovacího překopu BZ-XIII v délce 300 m, vyražení vrtné komory na 240. m, odvrtní a karotáž 150 m dlouhého jádrového vrtnu, geofyzikální a geologické práce atp.
 - 3.3.4 Vybudování podzemního výzkumného pracoviště laboratoře PVP Bukov: vyražení a vystrojení průzkumného překopu BV1-XII (v délce 80 m), laboratorní komory a zkušební komory K-1 (celkem 25 m) s 3 m dlouhou rozrážkou (pro IG vrty projektované na II. etapu prací).
 - 3.3.5 Vyhodnocení výsledků báňských a vrtných prací ve formě závěrečné zprávy.
 - 3.3.6 Zajištění provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov pro výzkumné práce po dobu 5 let od předání a převzetí PVP Bukov. V případě potřeby se smluvní strany zavazují prodloužit zajištění provozuschopnosti a běžné údržby za stejných podmínek. Na toto další období bude uzavřena samostatná smlouva. Provozní režim PVP Bukov ze strany Objednatele bude po jeho zahájení řešen samostatnou smlouvou.
 - 3.3.7 Součástí díla nejsou vědecko – výzkumné práce plánované na II. a III. etapu prací, ty budou řešeny v rámci projektu „Pilotní charakterizace hornin in situ v PVP Bukov“ vzhledem k odlišnému charakteru prací. Předmětné práce budou zajištěny samostatným zadávacím řízením.
- 3.4 Součástí díla je rovněž:
- 3.4.1 Kontrola veškerých podkladů pro plnění prací poskytnutých Objednatelem.
 - 3.4.2 Veškerá činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování místa provádění prací (dále také „Staveniště“), pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a jiných poplatků.
 - 3.4.3 Zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly v souvislosti s prováděním prací.
 - 3.4.4 Dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy, uložení přebytečné zeminy.
 - 3.4.5 Provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli.
 - 3.4.6 Vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení prací a dalších dokladů nezbytných pro vydání povolení k užívání PVP Bukov.
 - 3.4.7 Zajištění a předání veškerých dokladů k plnění a jeho částem Objednateli, zejména návodů k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, dokumentace skutečného provedení plnění v tištěné a digitální podobě apod.

- 3.4.8 Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl předpokládat.
- 3.4.9 Zajištění pravomocného povolení k užívání PVP Bukov.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle této Smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění PVP Bukov.
- 3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou sjednanou cenu v termínech stanovených touto smlouvou.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena za provedení Díla je limitní a činí 68 076 290 - Kč bez DPH, a celková cena s DPH 21 % činí 82 372 311- Kč.
- 4.2 Cena díla dle čl. 4.1 zahrnuje náklady na zajištění provozuschopnosti a běžnou údržbu podle čl. 3.3.6 Smlouvy.
- 4.3 Cena dle čl. 4.1 bude Smluvními stranami upřesněna na základě Zhotovitelem zpracovaného a Objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu, který bude vycházet z jednotkových cen uvedených v přílohách č. 2 a 6 Smlouvy a z objemových ukazatelů vycházejících z projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem dle čl. 3.3.1 Smlouvy. U subdodávek bude smluvní cena upřesněna smluvními cenami na základě výsledků zadávacích řízení vedených v souladu se ZVZ. Jednotlivá upřesnění smluvní ceny budou prováděna postupy dle ZVZ formou dodatků ke Smlouvě.
- 4.4 Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze jakýmkoliv způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. Stane-li se v mezidobí Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti této Smlouvy závazně stanoven koeficient pro přepočítání CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.
- 4.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že sjednané jednotkové ceny obsažené v Příloze č. 2 Smlouvy již v sobě zahrnují nejen veškeré režijní náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho strany. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše přípustnou, která nemůže být změněna.
- 4.6 Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti změny.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Daňové doklady budou vystavovány Zhotovitelem vždy za příslušné dílčí plnění převzaté Objednatelem bez jakýchkoliv vad. Nedílnou součástí každého daňového dokladu budou protokoly o předání a převzetí dílčího plnění potvrzené Objednatelem.

- 5.2 Daňové doklady za zajištění provozuschopnosti a údržby PVP Bukov dle čl. 3.3.6 je Zhotovitel oprávněn vystavit dvakrát ročně s termínem zdanitelného plnění k 30.6. a k 31.12. daného roku.
- 5.3 Smluvní strany sjednávají právo Objednatele dočasně nehradit Zhotoviteli částku ve výši:
- 5.3.1 5 % z ceny vyúčtovaných dílčích plnění v jednotlivých daňových dokladech (bez DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy. V případě nesplnění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z této Smlouvy, je Objednatel oprávněn využít tuto pozastávku k nápravě porušení těchto závazků. Zbylá část pozastávky bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli na základě písemných žádostí Zhotovitele.
- 5.3.2 100% z pozastávky uvolní Objednatel po uplynutí 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k užívání sjednané v této Smlouvě, ne však dříve než budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v protokolech o předání a převzetí všech dílčích plnění a vyklizeno staveniště dle čl. 7.16 Smlouvy.
- 5.4 Daňový doklad musí obsahovat číslo této Smlouvy, náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.
- 5.5 Splatnost daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je 21 dní ode dne jeho doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a to doporučeným dopisem, na adresu sídla Objednatele, či na jiné místo uvedené Objednatelem. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 5.6 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu na plnění.

6. KONTROLNÍ DNY A KONZULTACE

- 6.1 Objednatel a Zhotovitel se budou scházet na kontrolních dnech, které se budou konat jednou měsíčně, a to vždy v termínech naplánovaných Objednatelem a Zhotovitelem. Na kontrolních dnech bude kontrolován stav plnění Smlouvy Zhotovitelem a vyhodnoceny měsíční postupové zprávy. Programem kontrolních dnů bude zhodnocení dosaženého postupu, plány a návrhy budoucích činností, současné a předpokládané těžkosti, spolupráce se Subdodavateli, očekávané požadavky na vícepráce a další účelné náměty.
- 6.2 Kontrolních dnů se zúčastní zástupce Objednatele, Konzultanti Objednatele pracovníci Zhotovitele, případně zástupci Subdodavatelů, bude-li to v daném případě potřebné nebo Objednatelem požadováno. Kontrolních dnů se mohou zúčastnit zástupci příslušných státních orgánů.
- 6.3 Kontrolní dny se budou konat v kancelářích Objednatele nebo Zhotovitele anebo na Pracovišti. Kontrolní den svolává nejméně 7 (sedm) Dnů před termínem konání

Zhotovitel, který rovněž jednáni kontrolního dne řídí. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a podepsány Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele nebo Hlavním Zástupcem Zhotovitele. Dohodnutý počet kopií zápisu obdrží Objednatel.

- 6.4 Bude-li to zapotřebí, nebo je-li to stanoveno Smlouvou, budou se konat konzultace nebo další mimořádné kontrolní dny. Doba a místo konání takovýchto technických konzultací nebo mimořádných kontrolních dnů budou vzájemně dohodnuty podle tématu, který bude projednáván s tím, že pro jejich průběh platí přiměřeně ustanovení o pravidelných kontrolních dnech.
- 6.5 První konzultace - vstupní jednání se bude konat do 10 (deseti) Dnů po podepsání Smlouvy.

7. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést poslední dílčí plnění sjednané v této Smlouvě a předat je Objednateli nejdéle do 30.6.2016 s výjimkou dílčích plnění za zajištění provozuschopnosti a běžné údržby dle čl. 3.3.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 7.2 Místem plnění je důl Rožná.
- 7.3 Zhotovitel je povinen předat Objednateli k posouzení veškerou dokumentaci, která bude součástí jeho dílčího plnění. Vedoucí projektu Objednatele je povinen písemně oznámit Zhotoviteli stanovisko nejpozději do 7 (sedmi) Dnů od jejich předání, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Po uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel kladně posoudil příslušný dokument. Uplatní-li Objednatel ve stanovené lhůtě připomínky, je Zhotovitel povinen je zpracovat do čistopisu dokumentu. Termíny plnění dokumentů jsou termíny předání jejich čistopisů.
- 7.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončených dílčích plnění písemně nejméně 10 dní před navrženým termínem jejich předání a převzetí. Objednatel navržený termín předání a převzetí dílčích plnění Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín jejich předání a převzetí, který nebude později než 10 dnů od Zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dílčích plnění.
- 7.5 Před převzetím plnění Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech částí plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.
- 7.6 Před převzetím dílčího plnění Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly funkce všech částí dílčího plnění bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončeném objektu (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání a klimatizace, měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.).

Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí plnění aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých částí plnění přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část plnění není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části plnění nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí plnění předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části plnění, o všech vazbách do jiných částí plnění, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládní.

- 7.7 Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů před navrženým termínem předání a převzetí dílčího plnění předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele.
- 7.8 O průběhu předání a převzetí dílčích plnění pořídí Objednatel protokol. Protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - 7.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli.
 - 7.8.2 Popis dílčího plnění, které je předmětem předání a převzetí.
 - 7.8.3 Prohlášení Objednatele, zda dílčí plnění přejímá nebo nepřejímá.
 - 7.8.4 Podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 7.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílčí plnění, pokud má vady nebo nedodělky. Má-li dílčí plnění, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti:
 - 7.9.1 Soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a které nebrání užívání dílčího plnění Objednatelem.
 - 7.9.2 Vyjádření Objednatele, zda dílčí plnění odmítá převzít, či je přejímá i s vadami a nedodělky.
- 7.10 V případě, že Objednatel neodmítne dílčí plnění převzít, ačkoli k tomu byl dle odst. 7.9 tohoto článku oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady dílčího plnění nejpozději do 10 dnů od převzetí dílčího plnění Objednatelem.
- 7.11 Objednatel je oprávněn převzít částečné dílčí plnění, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokolu o předání a převzetí částečného dílčího plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Objednateli zbývající část dílčího plnění nejpozději v dodací lhůtě sjednané v této Smlouvě.
- 7.12 Při předání dílčího plnění předá Zhotovitel Objednateli i veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty, které se k dílčímu plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití dílčího plnění, a to zejména:
 - 7.12.1 Vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedení prací.
 - 7.12.2 Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů.
 - 7.12.3 Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.).

- 7.12.4 Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, prohlášení o shodě apod.).
- 7.12.5 Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí prací, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
- 7.12.6 Deník prací.
- 7.12.7 Další obvyklé doklady.
- 7.13 Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím. Nepředá-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažují se práce za dokončené bez vad.
- 7.14 Pokud bude součástí prací dodávka zboží, bude toto zboží zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje.
- 7.15 Spolu s případně dodávaným zbožím budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty (např. prohlášení o shodě), které se ke zboží vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k užívání zboží. Veškeré návody (manuály) k použití, doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají jeho výlučným vlastnictvím.
- 7.16 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí všech dílčích částí, nejdéle však do 31.12.2015.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1 Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění:
- 8.1.1 Bude možno použít v podmínkách České republiky.
- 8.1.2 Bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti.
- 8.1.3 Bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice.
- 8.1.4 Bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu.
- 8.1.5 Bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad.
- 8.1.6 Bude bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně prací či materiálu použitého k provedení stavebních prací nebude veden žádný soudní spor.
- 8.1.7 Bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.
- 8.2 Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že veškerý materiál použitý při provádění stavebních prací bude v požadované kvalitě odpovídající bezpečnému provozu po celou dobu užívání stavby.

- 8.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za využitelnost PVP Bukov po dobu uvedenou v čl. 3.3.6. Je-li součástí prací i dodávka strojů či zařízení, záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí. Zárukou přejímá Zhotovitel závazek, že dodané práce budou po tuto dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachovají smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za zjištěnou vadu, jež se vyskytne v době trvání záruky. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže práce užívat pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8.4 Práce mají vady, jestliže nebyly provedeny v souladu s touto Smlouvou nebo porušil-li Zhotovitel tuto Smlouvu. Za vady se považují i vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech, dokumentech a v projektové dokumentaci.
- 8.5 Objednatel je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí zkontrolovat práce s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
- 8.6 Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají práce v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 8.7 Zhotovitel prohlašuje, že práce nebudou mít žádné právní vady, zejména, že:
- 8.7.1 Nebudou zatíženy právy třetích osob.
- 8.7.2 Objednatel bude oprávněn práce užívat a umožnit jejich užívání dále třetím osobám, na základě uzavřené bezpečnostní dohody, která je součástí této smlouvy (viz příloha č. 5).
- 8.8 Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné právní vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění. Zhotovitel odpovídá za zjištěné právní vady, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě.
- 8.9 Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené vady.
- 8.10 Zhotovitel je povinen odstranit vady v následující lhůtě od oznámení vady Zhotoviteli ve lhůtě dohodnuté, nejpozději do následujícího kontrolního dne dle závažnosti vady.
- 8.11 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel vady v této lhůtě nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- 8.12 Odstoupení je vůči Zhotoviteli účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. V případě odstoupení od této Smlouvy se účinnost této Smlouvy ukončí ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.13 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě 10 dnů od uplatnění tohoto nároku. Výše slevy z ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by měly práce bez vad, a hodnotou, kterou mají práce s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba předání prací Objednateli. V případě, že se Smluvní strany neshodnou na výši slevy z ceny ani do 5 dnů od uplatnění nároku na slevu z ceny, Smluvní strany se dohodly, že tuto slevu stanoví znaleckým posudkem znalec vybraný ze seznamu znalců Objednatelem. Objednatel i Zhotovitel budou považovat takto stanovenou slevu za závaznou a neměnnou. Náklady na vyhotovení odborného nálezu ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen pak poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z ceny ve lhůtě 5 dnů od obdržení znaleckého posudku. Za každý den prodlení Zhotovitele s úhradou slevy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
- 8.14 Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena celá cena plnění, Objednatel:
- 8.14.1 Není v prodlení s úhradou ceny až do vyřešení reklamace.
- 8.14.2 Není povinen platit cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže reklamace bude vyřešena poskytnutím slevy z ceny.
- 8.15 Uhradil-li Objednatel cenu před uplatněním reklamace, může požadovat vrácení plateb do výše slevy nebo v případě odstoupení její plnou výši spolu s úrokem ve výši 0,1 % denně z vrácené částky, a to od okamžiku zaplacení ceny do doby vrácení plateb ceny.
- 8.16 Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a ušlého zisku.
- 8.17 Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

9. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 9.1 Objednatel má právo navrhopvat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu Objednatele v průběhu plnění Smlouvy přikázal Zhotoviteli provést jakoukoli projednanou Změnu Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla zapadá do všeobecného rozsahu dodávky a nesestává z prací s ním nespojených a že je technicky proveditelná, přičemž se vezme v úvahu stav provádění Díla a technická slučitelnost plánované změny s popisem Díla uvedeným ve Smlouvě a v souladu s platnou báňskou legislativou.
- 9.2 Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu Objednatele jakoukoli Změnu Díla, kterou Zhotovitel považuje za nezbytnou. Objednatel může podle svého uvážení schválit nebo odmítnout jakoukoli změnu, navrhovanou Zhotovitelem.

- 9.3 Žádá úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za Změnu Díla ve smyslu Článku 9 a tato úprava nebude mít za následek jakoukoli úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy.
- 9.4 Změny Díla navržené Objednatelem.
- 9.4.1 Navrhne-li změnu ve smyslu Článku 9.1 Objednatel, zašle Zhotoviteli žádost, kterou požádá Zhotovitele o vypracování "Návrhu Změny Díla" a jeho předložení Vedoucímu projektu Objednatele v co nejkratším možném termínu. Návrh bude zahrnovat:
- a) stručný popis Změny Díla;
 - b) dopady na termín dokončení Díla;
 - c) odhadované náklady na Změnu Díla;
 - d) dopad na jakákoli ustanovení Smlouvy.
- 9.4.2 Stane-li se před nebo v průběhu zpracování "Návrhu Změny Díla", že celkový dopad "Návrhu Změny Díla" a všech "Změn Díla", jež se již staly pro Zhotovitele závaznými, povede ke zvýšení nebo snížení Smluvní ceny o více než 20% (§ 23, odst. 7) a) ZVZ), musí Zhotovitel podat písemné oznámení námitky vůči návrhu nejpozději při předání "Návrhu Změny Díla" Objednateli.
- 9.4.3 Po obdržení "Návrhu Změny Díla" se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou/nedohodnou na realizaci Změny Díla (jednací řízení bez uveřejnění).
- 9.5 Změny Díla navržené Zhotovitelem.
- 9.5.1 Navrhne-li Zhotovitel Změnu Díla ve smyslu Článku 9.2, předloží Vedoucímu projektu Objednatele písemnou žádost s udáním důvodů navrhované Změny Díla a uvedením informací specifikovaných v Článku 9.4.1.
- 9.5.2 Po předložení "Návrhu Změny Díla" Zhotovitele Vedoucímu projektu Objednatele se bude postupovat obdobným způsobem jako v Článcích 9.4.2 a 9.4.3.
- 9.6 Výpočet nákladů Změny Díla
- 9.6.1 Ceny jakékoli Změny Díla budou dle možnosti kalkulovány v souladu se sazbami a cenami použitými v Přílohách č. 2 a č. 6 Smlouvy.
- 9.6.2 Při stanovení nákladů vynaložených Zhotovitelem na provedení Změny Díla, případně při určení částky, která má být v důsledku navržené Změny Díla odečtena od Smluvní ceny, bude Zhotovitel vycházet z jednotkových cen a sazeb uvedených v Přílohách č. 2 a č. 6 Smlouvy.
- 9.6.3 Pro položky, které nejsou uvedeny v Přílohách č. 2 a č. 6 Smlouvy, bude kalkulace provedena podle aktuálně platného ceníku Zhotovitele resp. jeho Subdodavatelů (dále jen „ceník“).
- 9.6.4 Zvýšení nebo snížení Smluvní ceny, ke kterému došlo v důsledku změnového řízení, bude zúčtováno v konečné faktuře.

10. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení Zhotovitele s provedením kteréhokoliv dílčího plnění dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zpožděného dílčího plnění díla, za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad prací, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 10.3 V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele, která zakládá nárok Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 10.4 Za každé jednotlivé porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda Zhotovitel úmyslně nebo z nedbalosti porušil své povinnosti. Výše smluvní pokuty je dohodou smluvních stran stanovena na 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 10.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.6 Odstoupení Objednatele od Smlouvy bez porušení smlouvy ze strany Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit skutečné, dosud neuhrazené vynaložené náklady Zhotovitele a odstupné ve výši 100 000,- Kč.
- 10.7 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení o vyúčtování o smluvní pokutě.

11. SUBDODAVATELÉ

- 11.1 Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá nic jiného. Části plnění, které bude zajišťovat pomocí subdodavatelů Zhotovitel uvede v Příloze č. 4 Smlouvy. V této příloze Zhotovitel uvede jednak části plnění, které budou vykonávat subdodavatelé, jejichž výběr nepodléhá zákonu o veřejných zakázkách (zakázky malého rozsahu) vč. jejich identifikačních údajů a dále části plnění, které budou vykonávat subdodavatelé, u jejichž výběru je povinnost Zhotovitele postupovat podle zákona o veřejných zakázkách.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě výběru subdodavatele podle zákona o veřejných zakázkách si vyžádá Zhotovitel odsouhlasení dokumentů zadávacího řízení od Objednatele před tím, než je uveřejní v ISVZUS či předá zájemcům. Zhotovitel se dále zavazuje, že nabídne Objednateli min. 50% zastoupení v hodnotících komisích výběru subdodavatelů. Pokud se Objednatel během 5 pracovních dnů nevyjádří k dokumentům zadávacího řízení, může Zhotovitel považovat zadávací dokumenty za Objednatelem odsouhlasené. Stejně tak, pokud Objednatel nenajmenuje do hodnotící komise během 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy byl Zhotovitelem o to požádán, členy komise, může Zhotovitel jmenovat komisi pouze ze svých zástupců.

- 11.3 Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit změnu subdodavatelů a subdodávky uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření, však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu. Za plnění subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.

12. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1 Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Zhotovitel je povinen pověřit plněním závazků z této Smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří jsou k tomu odborně způsobilí. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními předpisy, podmínkami stanovenými v povolení k hornické činnosti a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele. Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak.
- 12.2 Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda, ohrožení termínů plnění stanovené touto Smlouvou nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.
- 12.3 Po celou dobu plnění této Smlouvy Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce u svých zaměstnanců. Stejně tak odpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této Smlouvy. Zhotovitel i jeho zaměstnanci musí respektovat kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.
- 12.5 Zhotovitel není oprávněn použit ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem.
- 12.6 Pro účely této Smlouvy „vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení. Jestliže vznikne stav vyšší mocí na straně Zhotovitele,

Zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

- 12.7 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla Smluvních stran uvedená v záhlaví této Smlouvy. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenu dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenu patnáctého dne od podání písemné zprávy či dokumentu Smluvní stranou k poštovní přepravě.
- 12.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 12.9 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se Smluvními stranami a všechny skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou Smluvními stranami považovány za obchodní tajemství. Pro účely této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím všechny informace, které poskytne Objednatel Zhotoviteli, ať již v podobě materializované nebo dematerializované. Smluvní strany se zavazují:
 - 12.9.1 Zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti.
 - 12.9.2 Použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu.
 - 12.9.3 Omezit počet svých zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 12.10 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen v této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 12.11 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při realizaci stavebních prací odstraní Zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody.
- 12.12 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění prací veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení k hornické činnosti či pokynů příslušných úřadů. Pokud nesplněním těchto podmínek či pokynů vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

- 12.13 Zhotovitel je po celou dobu plnění této Smlouvy povinen vést deník prací v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy. Deník bude po dobu plnění této Smlouvy přístupný na Staveništi pro Objednatele, příp. pro jím pověřeného zástupce, zejména pro kontrolu v něm provedených zápisů či pro provedení zápisů. Objednatel obdrží první čitelný průpis každého zápisu do deníku.
- 12.14 Objednatel, příp. jím pověřený zástupce je oprávněn dle § 550 Obchodního zákoníku provádět průběžné kontroly při provádění prací, a to i na Staveništi. Pro konání této kontroly Zhotovitel na výzvu Objednatele zajistí Objednateli přístup a doprovod na Staveniště. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem v deníku prací a uvede požadavky na provedení nápravy. Objednatel je také oprávněn dle § 553 obchodního zákoníku kontrolovat:
- 12.14.1 Soulad provádění prací s projektovou dokumentací a s předpisy.
- 12.14.2 Dokončení rozhodujících prací.
- 12.14.3 Dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem zakryty, a
- 12.14.4 Provedení všech předepsaných zkoušek.
- 12.15 Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole nejméně 3 pracovní dny před jejím konáním. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl práce řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
- 12.16 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení povolení k užívání, pokud jej přizve obvodní báňský úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii povolení k užívání, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 12.17 Zhotovitel se zavazuje:
- 12.17.1 Informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této Smlouvy.
- 12.17.2 Plnit řádně a ve stanovených termínech své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
- 12.17.3 Požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 12.17.4 Na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit.

13. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 13.1 Vlastnictví k předmětu plnění náleží od počátku vytváření plnění Objednateli.
- 13.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody na plnění na Objednatele.

14. POJIŠTĚNÍ PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 14.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností či nečinností, a to minimálně ve výši pojistného plnění do výše zakázky.
- 14.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 14.3 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

15. DOBA TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY

- 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 15.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu ukončení plnění dle čl. 3.3.6 Smlouvy.
- 15.3 Tato Smlouva zcela zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě.
- 15.4 Tato Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran, nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále odstoupením:
 - 15.4.1 Objednatele, pokud Zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s předáním plnění dle této Smlouvy.
 - 15.4.2 Objednatele, pokud Zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této Smlouvy nebo opakovaně, tj. nejméně 2 krát, bude v prodlení s odstraněním vad plnění.
 - 15.4.3 Objednatele, pokud jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně 2 krát, vykáže nižší než smlouvenou jakost.
 - 15.4.4 Objednatele, pokud Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně 2 krát, poruší svou povinnost dle této Smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.

- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
- 16.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
- 16.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této Smlouvy.
- 16.5 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísň.

17. PŘÍLOHY


- 17.1 Právní vztahy a povinnosti smluvních stran se kromě ustanovení této smlouvy řídí níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 17.2 Textové přílohy:
- Příloha č. 1 Předmět Díla a způsob jeho provedení
 - Příloha č. 2 Jednotkové ceny
 - Příloha č. 3 Časový plán Díla
 - Příloha č. 4 Subdodavatelé
 - Příloha č. 5 Bezpečnostní dohoda
 - Příloha č. 6 Rozpočtová tabulka a harmonogram prací
- 17.3 Grafické přílohy
- Příloha č. 1 Situace zájmových a průzkumných území ČR SÚRAO, GSCeP, a. s. a dobývacích prostorů s. p. DIAMO
 - Příloha č. 2 Projektované přípravné báňské práce – obnova dopravní cesty (12. patro)
 - Příloha č. 3 Projektované báňské a důlní vrtné práce (12. patro)
 - Příloha č. 4 Geologická situace (12. patro)
- 17.4 Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.

V Praze dne 30.5.2017


V Dolní Rožince dne

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:



řen



ředitel státního podniku



SÚRAO

SPRÁVA ÚLOZIŠT
RADIOAKTIVNÍCH
ODPADŮ

(1)

Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, ČR
IČ: 66000769

DIAMO
státní podnik
STRÁŽ POD RALSKEM
②

