



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.2 smlouvy objednatele: Číslo Dodatku č.2 smlouvy zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 119000195 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 19/3307
ID: 63647

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] z

Ve věcech technických: [REDACTED], tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], tel.: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Osoba zastupující Objednatele na základě mandátní smlouvy:

Stavební poradna, spol. s r.o. – [REDACTED] (Technický dozor objednatele)
Zenkl CB spol. s r.o – [REDACTED] (Autorský dozor)

2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
se sídlem: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO: 26105594
DIČ: CZ26105594
právní forma: akciová společnost
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 29. 5. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „rekonstrukce komunikací a chodníků v kampusu JU - 2“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy.




I.

- 1.1. Předmětem dodatku je změna ceny díla a předmětu díla dle odst. 3.7 smlouvy, a to v návaznosti na vzniku nepředvídatelných okolností, které mají vliv na cenu díla a předmět díla.
Tyto změny jsou v rozsahu odsouhlasených dodatečných stavebních prací uvedeny ve Změnových listech č. 1 – 16, které tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Předmětem Změnových listů jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, ovlivňujících provedení díla, které Zhotovitel ani objednatel nezavinil, ani je nemohl předvídat, a práce provedené na základě změny technického řešení po dohodě smluvních stran
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností.

II.

- 2.1. Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. ~~1.21. 2.~~ této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1, a Změnovými listy č. 1 až 16. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1, a Změnové listy č. 1 až 16 jsou jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním předmětu díla Objednateli a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.2. Původní znění odstavců 3.2.a 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SOD a dodatku č. 1	20 328 888,-	4 269 066,48	24597954,48
ZL č. 1	-467 920,16 Kč	-98 263,23 Kč	-566 183,39 Kč
ZL č. 2	367 389,86	77 151,87	444 541,73
ZL č. 3	202 668,95	42 560,48	245 229,43
ZL č. 4	36 699,00	7 706,79	44 405,79
ZL č. 5	246 240,09	51 710,42	297 950,51
ZL č. 6	3 469,53	728,60	4 198,13
ZL č. 7	-308 991,91	-64 888,30	-373 880,21
ZL č. 8	117 384,15	24 650,67	142 034,82
ZL č. 9	58 237,56	12 229,89	70 467,44
ZL č. 10	63 988,13	13 437,51	77 425,64
ZL č. 11	-415 071,15	-87 164,94	-502 236,09
ZL č. 12	491 278,35	103 168,45	594 446,80
ZL č. 13	33 923,84	7 124,01	41 047,85
ZL č. 14	236 171,40	49 595,99	285 767,39
ZL č. 15	76 750,00	16 117,50	92 867,50
ZL č. 16	-741 070,83	-155 624,87	-896 695,70



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Nová cena díla	20 330 034,81	4 269 307,31	24 599 342,12
----------------	---------------	--------------	---------------

Slovy: dvacetmilionůtřicetřicettisícetřicetčtyři korun českých a osmdesátjedna haléřů bez DPH.


III.

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, Dodatku č. 1, jež nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění.

Za Objednatele :

V Českých Budějovicích dne

24.11.2019




UNIVERZITA
BUDĚJOVICÍCH
TORÁT (3)
šovská 31a
ské Budějovice

Ing. Jiřina Valentová
kvestorka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

4.11.2019



Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB a.s.

K-BUILDINGCB
(2) Hraniční 2094
370 06 České Budějovice